



ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA GĂLBINASI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici
cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitie
(proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a
gunoiului de grajd în comuna Gălbınasi, judetul Buzău ,,

Consiliul local al comunei Gălbınasi, judetul Buzău, întrunit în sedinta de lucru ordinară în data de **29.06.2020** ;

Având în vedere:

- referatul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice înregistrat sub nr.4511 din 22.06.2020 ;

- referatul de aprobare al primarului comunei Galbinasi înregistrat sub nr.323 din 22.06.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.,a,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

- raportul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice înregistrat sub nr.324 din 22.06.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) lit.,b,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gălbınasi înregistrate sub nr. 347 ; nr. 348 si nr. 349 /2020 ;

- prevederile H.C.L nr.35/29.05.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici reactualizati pentru Obiectivul de investitii ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbınasi, judetul Buzău ,, ;

- prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor si pădurilor nr.305/11.04.2017, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;

- prevederile art.41 si art.44 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv prevederile art.21, art.22 si art.23 din acelasi act normativ ;

- solicitarea de clarificări nr.1 primită de la Unitatea de Management al Proiectului ,, Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti,, având nr. de înregistrare nr.138001/UMP/08.01.2020, respectiv nr. de înregistrare 139/08.01.2020 la Primăria comunei Gălbınasi ;

- solicitarea de clarificări nr.2 primită de la Unitatea de Management al Proiectului ,, Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti ,, având nr. de înregistrare nr.138001/UMP/27.05.2020, respectiv nr. de înregistrare 3911/27.05.2020 la Primăria comunei Gălbınasi ;

- Devizul general actualizat întocmit de Dunărea Solar SRL, pentru obiectivul de investitie „Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău „ ;

- prevederile H.C.L. nr.40/29.05.2020 privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului Local al Comunei Gălbinași pentru sedintele din lunile iunie 2020 – august 2020 ;

- prevederile art.5, lit.,m,, si „n,, art.129, alin.(1), alin.(2), lit.,b,, alin.(4), lit.,d,, respective prevederile art.240 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

În temeiul art. 133, alin.(1), art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.,a,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitii (proiectul) „ *Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Gălbinași, judetul Buzău* “, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici reactualizati pentru Obiectivul de investitii „*Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău,*” se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre .

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Gălbinași prin compartimentul financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinași .

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, prin grija secretarului general al comunei Gălbinași, respectiv se comunică Primarului comunei Gălbinași, compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice pentru ducere la îndeplinire, institutiilor interesate precum si Institutiei Prefectului judetului Buzău în vederea exercitării controlului de legalitate.

Inițiator:
P R I M A R
DRAGOMIR DUMITRU

Nr.322/22.06.2020



Avizat pentru legalitate,
Secretar,
GUTENIUC LILIANA

ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ din _____

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZATI
pentru obiectivul de investiții „Construirea unei platforme de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Gălbinași, județul Buzău”

1.Denumirea obiectivului de investiții: Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Gălbinași, județul Buzău

2.Valoarea totală a obiectivului de investiții:

2.089.953 lei cu TVA, respectiv 1.774.230,85 lei fără TVA (TVA de 19 %, cursul leu /euro valabil la data de 17.06.2020: 1 EURO = 4,8350 lei), din care: **construcții-montaj (C+M) 955.817,50 lei cu TVA**, respectiv 803.207,98 lei fără TVA.

3.Capacități fizice:

Capacitatea de stocare a platformei = 990 mp

Capacitatea bazinului = 96,37 mc

Capacitatea de stocare maxima admisă = 2.958,0 mc/an de gunoi de grajd

4.Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 4 luni.

5. Surse de finanțare:

- **Suma de 1.963.045,03 lei cu TVA**, din fonduri rambursabile acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adicională”, implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii,

- **Suma de 126.907,98 lei cu TVA**, din bugetul local al comunei Gălbinași, județul Buzău.

Acești indicatori tehnico- economici sunt în conformitate cu devizul general întocmit, conform H.G. nr.907/2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



R O M Ȃ N I A
COMUNA GĂLBINAȘI
JUDETUL BUZĂU
PRIMAR

Nr.323/22.06.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru Obiectivul de investitii (proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău ,,

În vederea finanțării obiectivului de investitii ,, *Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău* ,, prin Programul Competitiv de Finanțare ,, Investitii la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți ,, în cadrul proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adicională", implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului, faza Studiu de Fezabilitate elaborată de către DUNĂREA SOLAR S.R.L., este necesar a se aproba actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai acestui obiectiv de investitii din următoarele motive:

În data de 26.05.2020 s-a transmis către Unitatea de Management al Proiectului ,,*Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți* ,, varianta electronică a ultimei versiuni de Studiu de fezabilitate pentru construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd .

Ca urmare a transmiterii acestei versiuni, UMP a inițiat din nou evaluarea conformității acesteia si s-a constatat că diferă față de versiunea transmisă în data de 21.01.2020 prin următoarele categorii de modificări:

- Modificarea specificatiilor tehnice pentru utilaje, respectiv la buldoexcavator si la tractor ;
- Cresterea cu 2.859 lei (fără T.V.A.)a valorii totale a investitiei ;
- Cresterea valorii estimate pentru setul de echipamente cu 157.205 lei si scăderea corespunzătoare cu aceeași valoare a costului estimate pentru constructii si instalatii

Datorita faptului că valoarea totală a investitiei a crescut, s-a constatat o neconcordanță a indicatorilor tehnico-economici din Studiu de fezabilitate transmis în data de 27.05.2020 cu indicatorii tehnico - economici prevăzuți în H.C.L. nr.35/29.05.2019. Din aceste motiv UMP a oferit ca si sugestie de rezolvare a acestor neconformități adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local cu valoarea indicatorilor conform studiului de fezabilitate redepus în data de 26.05.2020 .

Luând în considerare :

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice ;

- prevederile art.41 si art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor si pădurilor nr.305/11.04.2017, cu modificările si completările ulterioare ;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălbinași nr. 35 din 29.05.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici reactualizati pentru Obiectivul de investitii „ Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău „ ;

- solicitarea de clarificări nr.1 primită de la Unitatea de Management al Proiectului „ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti,, având nr. de înregistrare nr.138001/UMP/08.01.2020, respectiv nr. de înregistrare 139/08.01.2020 la Primăria comunei Gălbinași ;

- solicitarea de clarificări nr.2 primită de la Unitatea de Management al Proiectului „ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti „, având nr. de înregistrare nr.138001/UMP/27.05.2020, respectiv nr. de înregistrare 3911/27.05.2020 la Primăria comunei Gălbinași, prin care ni se aduce la cunostintă faptul că în urma evaluării conformității Studiului de fezabilitate redepus în data de 26.05.2020, Unitatea de Management al proiectului, a idenitificat neconformități ;

- Devizul general actualizat întocmit de către Dunărea Solar SRL - proiectant, pentru obiectivul de investitie „*Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău „* ;

Pentru a ne asigura de faptul că valoarea totala a investitiei si valoarea C+M, astfel cum a fost aprobat prin H.C.L., vor permite obtinerea prin licitatie a unor oferte de preturi care să se încadreze în aceste valori, este necesar ca proiectantul care a realizat S.F. să recalculeze Devizul General datorită neconcordanțelor care au intervenit în urma redopunerii studiului de fezabilitate în data de 26.05.2020.

Precizez faptul că acest Deviz General actualizat trebuie transmis la *Unitatea de Management al proiectului „ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti „*, până cel târziu la sfârșitul lunii iunie 2020 .

Conform Devizului General actualizat :

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.089.953 lei cu TVA, respectiv 1.774.230,85 lei fără TVA (TVA de 19 %, cursul BNR leu /euro valabil la data de 17.06.2020: 1 EURO = 4,8350 lei), din care: **construcții-montaj (C+M) 955.817,50 lei cu TVA**, respectiv 803.207,98 lei fără TVA.

2. Capacități fizice:

Suprafata platformă 990 m.p.

Capacitatea de stocare maximă admisă : 2.970 mc/an

Capacitatea bazinului pentru fracție lichidă: 96,37 mc

3. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 4 luni.

4. Surse de finanțare:

Suma de **1.963.045,03 lei cu T.V.A.** din fonduri rambursabile acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adicională”, implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii,

Suma de **126.907,98 lei cu T.V.A.** din bugetul local al comunei Gălbinași, județul Buzău.

Raportat la prevederile art.129, alin.(1), alin.(2) lit.b, coroborat cu prevederile art.129, alin.(4), lit.d din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, propun spre analiză si aprobare Consiliului local al comunei Gălbinași *proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitii (proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău ,, , conform Anexei realizată de către DUNĂREA SOLAR S.R.L. .*

**PRIMAR,
DRAGOMIR DUMITRU**





R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău ,,

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Galbinasi, d-l Dragomir Dumitru, în calitate de initiator al proiectului de hotărâre si în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău ,, considerăm ca acesta este conform cu actele normative în vigoare si documentele programatice, respectiv:

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;
- prevederile art.41 si art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor si pădurilor nr.305/11.04.2017, cu modificările si completările ulterioare ;
- Devizul general actualizat întocmit de către Dunărea Solar SRL - proiectant, pentru obiectivul de investitie „*Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău ,, ;*
- Studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitii „*Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, județul Buzău*”, întocmit de DUNĂREA SOLAR S.R.L..
- prevederile art. art.129, alin.(1), alin.(2), lit.,b,, alin.(4), lit.,d,, respectiv prevederile art.240 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălbinași nr. 35/29.05.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici reactualizati pentru Obiectivul de investitii ,, *Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău ,, ;*
- solicitarea de clarificări nr.1 primită de la Unitatea de Management al Proiectului ,, Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti,, având nr. de înregistrare nr.138001/UMP/08.01.2020, respectiv nr. de înregistrare 139/08.01.2020 la Primăria comunei Gălbinași referitoare la SF redepus în data de 30.10.2019 după retragerea de pe ordinea de zi a SF din sedinta CTE din 03.10.2019 ;

- solicitarea de clarificări nr.2 primită de la Unitatea de Management al Proiectului „ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti „, având nr. de înregistrare nr.138001/UMP/27.05.2020, respectiv nr. de înregistrare 3911/27.05.2020 la Primăria comunei Gălbinași referitoare la adaptarea devizului general la specificatiile tehnice pentru noile utilaje si a faptului că valoarea totală a investitiei a crescut, si din acest motiv se constată o neconcordantă a indicatorilor tehnico-economici din S.F redepus cu indicatorii tehnico-economici prevăzuti în H.C.L. nr.35/29.05.2019. Din acest motiv ca si sugestie de rezolvare a acestor neconformități s-a propus adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local cu valoarea indicatorilor tehncio – economici conform studiului de fezabilitate redepus în data de 26.05.2020 ;

Documentele solicitate prin adresele mentionate trebuiesc transmise la UMP până cel târziu la data de 30.06.2020.

În conformitate cu devizul general actualizat valoarea totală a proiectului „*Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, județul Buzău*”, exprimată în lei, cu TVA si respectiv, fără TVA, din care constructii – montaj (C+M) este următoarea:

	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
TOTAL GENERAL	1.774.230,85	315.722,16	2.089.953
din care:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	803.207,98	152.609,52	955.817,50

Surse de Finantare:

Suma de **1.963.045,03 lei cu TVA**, din fonduri rambursabile acordate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finantare Aditională”, implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii,

Suma de **126.907,98 lei cu TVA**, din bugetul local al comunei Gălbinași, județul Buzău.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 4 luni.

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) „*Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău* „, poate fi supus spre dezbatere si aprobare/adoptare Consiliului local al comunei Gălbinași.

În consecință avizez favorabil proiectul de hotărâre mentionat mai sus si propun adoptarea lui în forma prezentată de către domnul primar.

**INSPECTOR,
MUSCĂ LIA – CONSTANTA**



Nr. 4511 din 22.06.2020



REFERAT,

**APROBARE INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI, LA OBIECTIVUL
DE INVESTITII “CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE
DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD COMUNA
GALBINASI, JUDETUL BUZAU”**

Având în vedere prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

Având în vedere și prevederile art.36 alin. (2) și alin.(4) , lit d și art. 126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere adoptarea OUG 114/2018 prin care salariul minim brut pe țară garantat în plată s-a majorat substanțial, cu influențe semnificative asupra componentei de manoperă din prețurile care au stat la baza estimării cheltuielilor din devizul general realizat la faza SF;

Având în vedere adaptarea devizului la specificațiile tehnice pentru noi utilaje și ținând cont că s-au produs modificări ale criteriilor care au fost evaluate, așa cum reiese din adresa nr.138001/UMP/08.01.2020;

Având în vedere adresa 138001/UMP/27.05.2020 de solicitare clarificări prin care ne este sugerat a adopta o nouă HCL, deoarece valoarea totală a investiției a crescut și se constată o neconcordanță a indicatorilor tehnico-economici din SF cu indicatorii prevăzuți în HCL nr.35/29.05.2019, vă rugăm să inițiați un Proiect de Hotărâre prin care să aprobați indicatorii tehnico-economici reactualizați aferenți obiectivului de investiții “CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD COMUNA GALBINASI, JUDETUL BUZAU” .

VALOAREA TOTALA a investitiei – 2.089.953 lei, din care TVA in suma de 315.722,16 lei, respectiv 432.255 euro
din care

CONSTRUCTII – MONTAJ - 955.817,50 lei, din care TVA in suma de 152.609,52 lei, respectiv 197.687 euro.

Pentru avizarea SF, in cadrul subproiectului depus de Comuna Galbinasi la Ministerul Apelor si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, facem cunoscut urmatoarele : valoarea totala este de 2.089.953 lei cu T.V.A, cheltuielile MAP sunt in cuantum de 1.963.045,03 lei cu T.V.A, iar cheltuielile beneficiarului sunt in cuantum de 126.907,98 lei (contributie proprie).

Fata de cele relatate si in baza prerogativelor de care dispuneti va rugam sa initiati un Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investitii **“CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD COMUNA GALBINASI, JUDETUL BUZAU”**.

Intocmit,

Consilier achizitii publice,

Iancu Elena






MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI
"CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI"

Nr. Înreg: 138001/UMP/27.05.2020
Către: Primăria Gălbinași, județul Buzău
În atenția: Domnului Primar Dumitru Dragomir
Referitor: Solicitare clarificări referitoare la SF redepus în data de 26.05.2020



Stimate domnule Primar,

Ca urmare a transmiterii prin wettransfer în data de 26.05.2020 a variantei electronice scanate a ultimei versiuni de SF refacut (SF PLATFORMA GALBINASI 26.05.2020.pdf), UMP a inițiat din nou evaluarea conformității acestei versiuni a SF, și s-a constatat că în principal această versiune de SF diferă față de versiunea din 21.01.2020 prin următoarele categorii de modificări:

- I. Modificarea specificațiilor tehnice (în special la buldoexcavator și la tractor);
- II. Creșterea cu 2.859 lei (fără TVA) a valorii totale a investiției;
- III. Creșterea valorii estimate pentru setul de echipamente cu 157.205 lei și scăderea corespunzătoare cu aceeași valoare a costului estimat pentru construcții și instalații.

Față de aceste 3 categorii de modificări, s-au identificat din nou o serie de neconformități sau observații. Date fiind întârzierile foarte mari cu care s-au primit versiunile modificate ale SF și dificultățile beneficiarului (UAT) și/sau proiectantului de rezolvare a neconformităților semnalate în mod repetat de specialiștii UMP, s-a luat decizia să fim consecvenți cu atitudinea noastră de a fi proactivi și utilizând subcomponenta de Helpdesk a Proiectului nostru să vă oferim mai jos toate explicațiile și chiar sugestii de rezolvare a neconformităților, după cum urmează:

I. Modificarea specificațiilor tehnice (în special la buldoexcavator și la tractor):

Constatări de neconformități: Atât descrierea foarte detaliată a specificațiilor tehnice, cât și precizarea în mod clar a brandurilor unor echipamente (producător JCB pentru buldoexcavator, remorca compatibilă cu tractor John Deere, etc), fac trimitere clară, fără echivoc, la un anumit tip de echipament foarte specific, produs de un anumit producător. Atât legislația de achiziții din România cât și procedurile de achiziții ale finanțatorului extern (Banca Mondială) interzic astfel de practici.

Pe de altă parte, sunt specificații care exced scopului subproiectului:

- De ce pentru încărcare/organizare gunoi de grajd se solicită buldoexcavator cu brațe încărcător pentru lucrări grele cu 2 cilindri de ridicare și 2 cilindri de basculare?
- De ce este necesară cupă excavare pentru lucrări grele?
- De ce trebuie abonament pe 60 luni pentru sistem de monitorizare prin satelit, dacă echipamentul este destinat platformei din comună? În plus, prin programul nostru de finanțare nu se pot finanța cheltuieli de operare.
- De ce trebuie instalație hidraulică pentru picon?
- De ce trebuie viteză maximă de 41,8 Km/h ? (de exemplu, de ce nu se admite și viteză de 40 Km/h, sau de 50 Km/h, de ce este nevoie de o așa mare precizie de 41,8 Km/h?).

Concluzii: este necesară redefinirea unor specificații tehnice aferente echipamentelor propuse de dumneavoastră, astfel încât dacă investiția va fi aprobată în CTE și va fi încheiat un contract



UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

"CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI"

de finanțare, să poată fi integrate în documentația de licitație pentru achiziția acestor echipamente, documentație ce va fi elaborată de către specialiștii din cadrul UMP-INPC. Astfel, aceste modificări/redefiniri sunt necesare, deoarece o descriere cât mai bine făcută a echipamentelor solicitate de către dumneavoastră și a caracteristicilor tehnice ale acestora, va atrage o plajă mai mare de potențiali furnizori și va limita întrebările de clarificări ce pot fi adresate de către cei interesați, pe parcursul derulării licitației.

De asemenea, deoarece se va organiza o procedură de licitație pentru achiziționarea de echipamente pentru mai multe comune și achiziția va fi divizată pe loturi cât mai compacte, caracteristicile tehnice propuse nu trebuie să fie restrictive și trebuie să permită prezentarea de oferte din partea unui număr cât mai mare de posibili ofertanți. Tot în scopul atragerii ofertanților, vă atragem atenția că nu este permisă nominalizarea unui anumit producător de echipamente (ex: JCB - cum apare la buldoexcavator).

Sugestii de rezolvare: vă transmitem atasat prezentei (Anexa la adresa) un model de definire a specificațiilor tehnice care asigură respectarea principiilor de achiziții. Puteți adapta aceste tipuri de descrieri de specificații (tipul specificației, gradul de detaliere, etc) pentru echipamentele necesare investiției dumneavoastră (cu alte puteri, cu alte dimensiuni, alte înălțimi de ridicare, dimensiuni cupe, etc), și să modificați secțiunea corespunzătoare din SF. Dumneavoastră decideți preluarea sugestiei sau o altă modalitate pe care o considerați corectă.

II. Creșterea cu 2.859 lei (fără TVA) a valorii totale a investiției:

Constatări de neconformități:

Faptul că valoarea totală a investiției a crescut, se constată o neconcordanță a indicatorilor tehnico-economici din SF cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în HCL nr. 35/29.05.2019.

Sugestii de rezolvare: fie modificați Devizul General (ambele scenarii) + Devizele pe obiect (ambele scenarii) + Devizul pe surse de finanțare (ambele scenarii) + paginile din SF partea scrisă + analiza financiară + analiza cost-eficacitate, cu încadrarea în indicatorii din HCL, fie adoptați o nouă HCL cu valoarea indicatorilor conform SF. Noi considerăm mai ușor adoptarea unei noi HCL, dar dumneavoastră decideți.

III. Creșterea valorii estimate pentru setul de echipamente cu 157.205 lei și scăderea corespunzătoare cu aceeași valoare a costului estimat pentru construcții și instalații:

Constatări de neconformități:

Faptul că valoarea estimată pentru construcții și instalații s-a diminuat, s-au produs neconformitățile:

- Valoarea C+M a scăzut foarte mult, cu posibile implicații în licitația pentru lucrări de construire;
- Devizul general (la ambele scenarii), Devizul pe surse de finanțare (la ambele scenarii) sunt greșite. S-a micșorat valoarea C+M dar valoarea pentru cote ISC și cote Casa Constructorilor au rămas aceleași - greșit, aceste cote sunt procent din C+M.
- Deși în DG s-a majorat valoarea setului de echipamente, în Devizul Financiar Capitol 4.4. - utilaje și echipamente a rămas aceeași valoare (513.140 lei fără TVA).
- În plus, dacă SF este refăcut în mai 2020, trebuie ca în subsolul Devizelor Generale să fie actualizată data (actual scrie 30.04.2019) și cursul valabil la o dată din mai 2020 - a



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI "CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI"

trecut mai mult de 1 an de la data DG inițial. De asemenea, la ultima pagină din SF refacut în mai 2020 scrie ca este elaborat în 04.11.2018.

Sugestii de rezolvare:

Verificați și asigurați-vă că valorile estimate pentru construcții și instalații sunt acoperitoare pentru prețurile din piața de construcții a anului 2021 - nu va mai fi timp și posibilitate de re aprobare a unor alte valori în CTE, deci trebuie analizat acum. Apoi corecți cotele ISC și casa Constructorilor din DG și actualizați în subsolul DG data aferentă momentului actualizării SF.

Vă reamintim faptul că investițiile finanțate din Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți" trebuie finalizate până la data de 31.03.2022, iar etapele care urmează primirii PT sunt condiționate una de realizarea celei anterioare și sunt consumatoare de timp, după cum urmează:



Ca urmare, termenul de răspuns la solicitarea de clarificări de mai sus este de 8 zile lucrătoare.

Vă stăm la dispoziție pentru orice lămuriri suplimentare. Pentru urgentare, sugerăm ca înainte de transmitere oficială să trimiteți SF la adresa nitrati@mmediu.ro pentru a mai face o verificare, sub rezerva faptului ca decizia finală de conformitate a SF aparține Comisiei Tehnico-economice a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Cu stimă,
Director UMP,
Naiana MILEA



Specialist agricultură și împăduriri,
Mihai CONSTANTINESCU

Specialist Tehnic,
Oana LAZĂR

Coordonator Tehnic Componenta 1,
Paul POPA

JUDETUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL GĂLBINASI

Comisia pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină,
apărarea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor
Nr.348/25.06.2020

R A P O R T D E A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
indicatorilor tehnico - economici cuprinsi în Anexa la H.C.L.
nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) ,, Construirea
unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Gălbınasi, judetul Buzău ,,

Comisia pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină,
apărarea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetătenilor întrunită în sedinta de
lucru în temeiul prevederilor art.124 si art.136, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, a procedat la analiza următoarelor documente :

- *proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico -
economici cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de
investitie (proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a
gunoiului de grajd în comuna Gălbınasi, judetul Buzău ,, ;*
- *referatul de aprobare de la proiectul de hotărâre ;*
- *raportul compartimentului de specialitate ;*

Analizand documentele prezentate, comisia a constat că propunerea cuprinsă
în proiectul de hotărâre este oportună si necesară.


În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, comisia, cu :

- voturi ,, pentru,,
- voturi ,, împotriva,,
- ,, abtineri,,
- unanimitate de voturi, acorda

AVIZ FAVORABIL / AVIZ NEFAVORABIL

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenumul consiliului local,
spre dezbateri si analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare.


PRESEDINTE,
CRISTEA CRISTINEE




Membri,
BRATU VALERIU



CĂLIN DANIEL



CRISTEA MARIUS



SECRETAR
MIHAI STANCA



JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL GĂLBINASI

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social – culturale,
culte, muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport
Nr.349/25.06.2020

R A P O R T D E A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
indicatorilor tehnico - economici cuprinși în Anexa la H.C.L.
nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investiție (proiectul) ,, Construirea
unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Gălbinași, județul Buzău ,,

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport întrunită în ședința de lucru în temeiul prevederilor art.124 și art.136, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a procedat la analiza următoarelor documente :

- proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici cuprinși în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investiție (proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, județul Buzău ,, ;
- referatul de aprobare de la proiectul de hotărâre ;
- raportul compartimentului de specialitate ;

Analizând documentele prezentate, comisia a constatat că propunerea cuprinsă în proiectul de hotărâre este oportună și necesară.

În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia, cu :

- voturi ,, pentru,,
- voturi ,, împotriva,,
- ,, abțineri,,
- unanimitate de voturi, acordă

AVIZ FAVORABIL / AVIZ NEFAVORABIL

Documentelor prezentate și propune prezentarea lor, în plenumul consiliului local, spre dezbateră și analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare.

PRESEDINTE,
ANTIMIR NICOLETA ELEONORA

Membri,
MOLDOVEANU GHEORGHE

Secretar
IOSĂGEANU IOANA



JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL GĂLBINASI

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism
NR.347/25.06.2020

R A P O R T D E A V I Z A R E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
indicatorilor tehnico - economici cuprinsi în Anexa la H.C.L.
nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) ,, Construirea
unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Gălbinași, judetul Buzău ,,

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism întrunită în sedinta de lucru în temeiul prevederilor art.124 si art.136, alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a procedat la analiza următoarelor documente :

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici cuprinsi în Anexa la H.C.L. nr.35/29.05.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) ,, Construirea unei platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gălbinași, judetul Buzău ,, ;*
- *referatul de aprobare de la proiectul de hotărâre ;*
- *raportul compartimentului de specialitate.*

Analizând documentele prezentate, comisia a constat că propunerea este oportună si necesară.

În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia, cu :

- voturi ,, pentru,,
- voturi ,, împotriva,,
- ,, abtineri,,
- unanimitate de voturi, acordă

AVIZ FAVORABIL / AVIZ NEFAVORABIL

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbateri si analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare.

PRESEDINTE,
GHITĂ NEAGU




Membri,
TOMA GEORGIAN



ROTARU MIHAIL



STROE GEORGICĂ



SECRETAR
BĂLĂNICĂ MARCELA

