












ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat , Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

Anexa Nr 1 la HCL Nr 44 Din 30.05.2023

“Construire piste pentru biciclete in Comuna Galbinasi ,Judetul Buzau “

In cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C10/l.1.4.

Componenta 10 -Fondul Local
Investitia l.1.4.: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete

la nivel local/metropolitan

AMPLASAMENT INVESTITIE:
Judetul Buzau ,Comuna Galbinasi ,Km 17+040 -km 18+000

BENEFICIAR:

UAT COMUNA GALBINASI

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

“Construire piste pentru biciclete in Comuna Galbinasi ,Judetul Buzau “

Amplasament:
Judetul Buzau ,Comuna Galbinasi ,Km 17+040 -km 18+000

Beneficiar:

UAT COMUNA GALBINASI

Proiectant general:

ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL

Data elaborării:

Februarie 2023

Număr proiect:

40/2023

Faza de proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

1

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat , Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

Proiect nr: 40/2023

Faza: S.F.

Data: 2023

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR:

Proiectant:

ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Numele si

prenumele

Partea de proiect pentru

care raspunde
Semnatura

Musat Alexandru
Reprezentantul legal al

proiectantului

Ing.Cojenescu

Mirela
Șef de proiect

Ing Cojenescu

Mirela
Inginer CFDP

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

Cuprins:
(A) PIESE SCRISE
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 7
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 7
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 7
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 7
1.4. Beneficiarul investiţiei 7
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 7
1.6. Data elaborarii 7
1.7. Faza de proiectare 7
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 8
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 8
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare 8
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 9
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind
evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 11
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 13
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 13
3.1. Particularităţi ale amplasamentului 14
3.1.1. Descrierea amplasamentului 14
3.1.2. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

16
3.1.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau
construite; 14

3

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

3.1.4. Surse de poluare existente în zonă; 14
3.1.5. Date climatice şi particularităţi de relief; 14
3.1.6. Existenţa unor 15
3.1.6.1. Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare în măsura în
care pot fi identificate; 15
3.1.6.2. Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice
pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 15
3.1.6.3. Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională; 15
3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 16
3.1.7.1. Date privind zonarea seismică; 16
3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 16
3.1.7.3. Date geologice generale; 16
3.1.7.4. Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe
cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandările pentru fundare şi consolidări; 16
3.1.7.5. Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 17
3.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente,
a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic 17
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic

17
3.3. Costurile estimative ale investiţiei 35
3.4. Studii de specialitate 35
3.4.1. Studiu topografic; 35
3.4.2. Studiu geotehnic; 35
3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic; 35
3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru
creşterea performanţei energetice; 35
3.4.5. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 35
3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

4

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

__________________________35
3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii
verzi şi peisajere; 36
3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale; 36
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 36
4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus 36
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de referinţă 36
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 40
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 40
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 40
4.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 40
4.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în
faza de operare; 42
4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor
protejate, după caz; 42
4.4.4. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta
se integrează, după caz 43
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
44
4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat,
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 50
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea
actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza
cost-eficacitate 57
4.8. Analiza de senzitivitate 60
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 72
5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 76
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat 86
5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind 86
5.3.1. Obţinerea si amenajarea terenului; 86
5.3.2. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 86

5

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

5.3.3. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază,
corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-
economici propuşi; 86
5.3.4. Probe tehnologice şi teste
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 86
5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei,
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul
general; 88
5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate
cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 88
5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 89
5.4.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 90
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 92
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare
şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite 94
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 94
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

94
6.2. Extras de carte funciară 94
7. Implementarea investiţiei 94
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 94
7.2. Strategia de implementare 94
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

95
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 99
8. Concluzii şi recomandări 100

(B) PIESE DESENATE

6

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

(A) PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

“Construire piste pentru biciclete in Comuna Galbinasi ,Judetul Buzau

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

UAT COMUNA GALBINASI

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)

UAT COMUNA GALBINASI

1.4. Beneficiarul investiţiei

UAT COMUNA GALBINASI

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS S.R.L., Sediu Social Mun .Rm Sarat , Judet
Buzau , Telefon: 0734816792 , e-mail: arhitect@arcadiadesign.info .Inregistrat la ORC Buzau
sub numarul J10/582/2019 avand cod unic de inregistrare RO40944245 , reprezentant legal
Musat Alexandru in calitate de administrator .
1.6. Data elaborarii
Februarie 2023
1.7. Faza de proiectare
STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)
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Nu este cazul.

Politica europeană de promovare a transportului alternativ este parte a unor politici integrate de
transport pentru toate modurile de transport și trebuie consolidată prin alte politici, cum ar fi
cele de planificare teritorială, de dezvoltare urbană durabilă și de dezvoltare socio-economică,
toate acestea fiind intercondiționate.

Documentele de politică europeană în domeniul transporturilor cuprind și dimensiunea de
dezvoltare urbană propunând o abordare prin care sunt integrate toate politicile relevante pentru
domeniul mobilității și transportului urban, inclusiv o legătură mai strânsă și o corelare între
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă și Planurile Urbanistice1. Promovarea utilizării bicicletei
ca mijloc de transport alternativ atât în mediul urban cât mai ales în afara lui este considerată a fi
una dintre cele mai accesibile și eficiente măsuri în promovarea mobilității urbane durabile,
respectiv a unui sistem de transport eficient, integrat și inclusiv.

Comisia Europeană promovează prin Pactul ecologic european, accelerarea tranziției către o
mobilitate durabilă și inteligentă2. Această provocare este abordată în cadrul Strategiei pentru o
mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului3. Una
din inițiativele promovate de aceasta abordează promovarea unei mobilități intraurbane și
urbane mai sustenabile și mai sănătoase. Prin urmare, dublarea numărului de kilometri de
infrastructură dedicată bicicletelor pentru următorul deceniu este esențială pentru dezvoltarea
modurilor de transport active și sigure.
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Totodată, Comisia a avut în vedere dezvoltarea unei misiuni în domeniul orașelor inteligente și
neutre din punct de vedere climatic, ca prioritate strategică pentru acțiuni comune i ̂n vederea
realizării decarbonizării într-un număr mare de orașe europene până i ̂n 2030. Rezultatele
preconizate vizează identificarea de soluții pentru reducerea expunerii orașelor la poluarea
atmosferică și fonică și a sentimentului perceput de nesiguranță pentru pietoni și bicicliști,
reevaluarea creșterii calității drumurilor și a spațiului public în sensul creșterii siguranței
bicicliștilor și în acest sens o abordare proactivă a riscurilor potențiale ridicate de creșterea
numărului de utilizatori de biciclete4.

Investițiile i ̂n acest tip de infrastructură publică nu vor fi utilizate economic/comercial, iar accesul
este asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste
obiective. Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de stat.

Proiectele vor lua i ̂n considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de
discriminare, precum persoane i ̂n vârstă, persoane cu dizabilități, i ̂n vederea creșterii
accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a
garanta siguranța tuturor persoanelor.

Oportunitatea este determinată de lansarea apelului de proiecte și posibilitatea finanțării din
fonduri europene nerambursabile , în cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta ,
Compoenta C10 -Fondul Local ,investitia l.1.4. :Asigurarea infrastructurii pentru transportul
verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan pentru proiectul: “Construire piste
pentru biciclete in Comuna Galbinasi ,Judetul Buzau “

2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Implementarea proiectului se va face de catre administratia locala, Primaria comunei Galbinasi ,
care a fost initiatorul documentatiei.
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Amplasamentul studiat este in intravilanul comunei Galbinasi , pe Drumul National 2B , km
17+040 -km 18+000
Mentionam ca acest traseu face parte din reteaua nationala,fiind semnat un protocol de preluare
temporara a terenului pentru realizarea obiectivului de investiti.
Starea actuala a retelei stradale pe care se doreste amenajarea de piste de biciclete este
buna,imbracamintea asfaltică este ușor degradata ,iar partea pietonala prezintă platforme cu
imbracaminte asfaltică .
Reteaua stradala este echipata cu canalizare, iluminat stradal, semnalizare si semaforizare in
punctele de conflict sau desemnate de normative.
Pe traseele studiate in aceasta documentatie nu sunt amenajate trasee dedicate exclusiv
mersului cu bicicleta, aceasta desfasurindu-se cu bicicleta, pe carosabil.
Autoritatea Locala doreste sa creeze o retea coerenta de piste de biciclisti care sa uneasca cele
mai solicitate puncte de interes ale comunei , legand Zona Centrală de principalele obiective
turistice ale zonei ,dispuse de-a lungul DN2B, formand un circuit cultural cu specific local .
Traseele acestea sunt parcurse cu prioritate de biciclisti, ele fiind alese impreuna cu asociatiile
nonguvernamentale care au activitate in domeniu si functioneaza in judet.

În zona centrală, se constată fluxuri mari de pietoni si biciclisti care se suprapun peste fluxuri
auto importante, neexistând trasee de pietoni si pentru biciclisti în spații proprii.
De asemenea, nu este prevăzută o zonă exclusiv pietonală si exclusiv pentru biciclisti care sa
valorifice din punct de vedere turistic centrul comunei, şi să constituie un spațiu de loisir pentru
locuitori şi turisti.

Obiectivul strategic pentru Infrastructura de circulatie si transport consta in integrarea in
sistemul european de transport a infrastructurii de transport rutier din Comuna Galbinasi,
fluidizarea traficului si imbunatatirea sigurantei circulatiei si traficului pe toate modurile de
transport.

In utlimii ani a avut loc o crestere exploziva a traficului rutier, iar lipsa posibilitatii de sporire a
capacitatii de circulatie a retelei stradale a Comunei Galbinasi , conduc la probleme majore in
desfasurarea in conditii de siguranta a circulatiei pe arterele din interiorul localitatii.

Beneficiarul isi popune ca odata cu realizarea studiului de fezabilitate sa promoveze:

− sigla acestor piste de ciclisti care va fi aprobata in Consiliul Local odata cu
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aprobarea studiului de fezabilitate.

− culorile pentru identificarea traseelor pistelor de biciclisti.

− stabilirea numerotarii traseului in vederea realizarii unei harti a pistelor de
biciclisti, acestea fiind in continua dezvoltare si completare.

Pentru a promova dezvoltarea durabila, autoritatile publice trebuie sa ia masurile necesare
pentru a limita efectele daunatoare ale transporturilor si riscurile pentru sanatate, pentru a
imbunatati gestionarea resurselor naturale, in special a consumului acestora, precum si pentru a
combate excluderea sociala si saracia, atat in Europa, cat si pe plan mondial. De asemenea,
trebuie sa ia masuri pentru combaterea schimbarilor climatice si pentru limitarea consecintelor
acestora.
Investitia odata realizata, va fi total nepoluanta incadrandu-se in prevederile de mediu.

Necesitate si oportunitate:

Obiectivele proiectului sunt:
− cresterea sigurantei traficului ciclistilor si pietonilor in vecinatatea arterelor de circulatie
existente;
− diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de
emisiile de gaze de esapament de la autovehicule;
− incadrarea emisiilor in valorile-limita admise la nivel european, pentru aerul ambiental.

Conform situatiei actuale, se impune dezvoltarea acestor cai rezervate si amenajate pentru
circulatia ciclistilor, in lungul arterelor de circulatie dar si independent de acestea.

In concluzie, necesitatea si oportunitatea investitiei rezulta prin intarirea urmatoarelor
aspecte:
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▪ Siguranta participantilor la trafic cu bicicleta;

▪ Proiectul are influenta pozitiva asupra starii de sanatate a populatiei, asupra cresterii
gradului de confort al populatiei, ducand la imbunatatirea calitatii mediului;

▪ Proiectul se incadreaza in strategia de dezvoltare locala si judeteana;

▪ Proiectul respecta Planul de Urbanism al orașului Odobesti;

▪ Una dintre componentele esentiale ale proiectului consta in cresterea nivelului de viata a
populatiei cu efect pozitiv asupra reducerii poluarii in oras si zonele limitrofe.

▪ Proiectul face parte dintr-o unitate administrativ teritoriala pe teritoriul carora exista
resurse turistice de interes national, care pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor tipuri de
activitati turistice;

▪ Lucrarile de infrastructura propuse raspund cerintelor de programare a investitiilor la
nivelul judetului, precum si corelarea acestora cu celelalte investitii realizate sau propuse.

Prin realizarea acestui proiect care realizeaza imbunatatirea calitatii mediului prin inlesnirea
transportului mai putin poluant, in conditii de siguranta se vor realiza si urmatoarele :

- imbunatatirea infrastructurii de transport in vederea facilitarii accesului mai bun in zona,
intre localitati si in interiorul localitatilor, la diverse puncte de interes, functionale sau rezidentiale;

- folosirea eficienta a resurselor naturale comune si protejarea bogatiilor naturale din zona;

- consolidarea contactelor economice si turistice cu aflux catre si dinspre zona de periferie
pentru a intensifica dezvoltarea economica si turistica durabila bazata pe avantaje comparative;

- intarirea coerentei sociale si structurale la nivelul persoanelor si al comunitatilor.

S-a urmarit realizarea studiului de fezabilitate care sa cuprindă caracteristicile principale si
indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care sa se urmareasca asigurarea utilizarii
raționale a fondurilor .
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Proiectul a urmarit realizarea urmatoarelor tipuri de lucrari, conform temei de proiectare solicitate
de beneficiar:

- lucrări de amenajarea/construire a pistelor de biciclişti în orașul Odobesti, pe traseele şi
străzile prezentate în planşa anexa la tema de proiectare;

- lucrări de amenajarea/amplasare/construire a tuturor spațiilor si dotărilor necesare
folosirii în mod civilizat a pistelor, şi anume :

- semnalizarea rutieră corespunzătoare a pistelor, mijloace de evacuare a apelor pluviale,
amenajarea unor locuri de popas dotate cu rastele pentru biciclete şi cu băncuțe pentru
biciclişti, coşuri pentru colectarea gunoiului stradal etc. Toate acestea au fost alese astfel încât
să se integreze în arhitectura zonei unde urmează a se amplasa.

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Se vizează imbunatatirea infrastructurii de transport in vederea facilitarii accesului mai bun in
zona, intre localitati si in interiorul localitatilor, la diverse puncte de interes local sau nationale ,
functionale. Grupul ţintă vizat este format din locuitorii comunei Galbinasi ,dar si de turistii care
beneficiind de o infrastructura adecvata ,vin pentru a explora atractiile turistice din zona ,pe
bicicleta, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului.
Se urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, insă fără a compromite posibilitatea de a-şi
satisface propriile nevoi.
Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: imbunatatirea calitatii mediului prin
inlesnirea transportului mai putin poluant, in conditii de siguranta.

Prin proiect se vor propune soluţii tehnice, dotări şi materiale în conformitate cu legislaţia
privitoare la protecţia mediului, siguranta circulatiei şi normativele/standardele în vigoare.
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Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

Având in vedere ca nu exista posibilitatea alegerii unor amplasamente cu condiţii diferite,
pentru ambele scenarii tehnice analizate, Scenariu I- recomandat de proiectant si
Scenariul II-nerecomendat, descrierea amplasamentului este identica.

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

3.1.1. Descrierea amplasamentului

Teren – intravilan;
Suprafata terenului totala - 1921 mp de la km 17+040 pana la km 18+000
Dimensiunile in plan – (forma neregulata)
Categoria de folosinta – drum;

3.1.2. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Terenul pe care se propune amplasarea pistelor pentru biciclete se afla in Localitatea Galbinasi
, Județul Buzau . Acestea se vor amplasa de a lungul Drumului National 2B de la km 17+040
pana la km 18+000.
3.1.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale
sau construite;
Pistele se vor propune de a lungul Drumului National 2B,avand punct de inceput la intersectia
cu strada Prof. Tudor Gheorghe (km 17+040 ) pana la iesirea din localitate (km 18+000)

3.1.4. Surse de poluare existente în zonă;

- principala sursă de poluare cu CO, NOx şi pulberi o constituie traficul rutier.
3.1.5. Date climatice şi particularităţi de relief;

Geologia şi geomorfologia zonei
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● Comuna Gălbinași este amplasată in partea de sud-est a județului Buzău, într-o zona de
câmpie, fiind în zona de influență a râurilor Buzău și Călmățui. Comuna este străbătută de
șoseaua națională DN2B, care leagă Buzăul de Brăila, șosea din care se ramifică pe teritoriul
comunei drumul județean DJ204D, care o leagă de Țintești. Prin comună trece și calea ferată
Buzău–Brăila, pe care este deservită de stațiile Tăbărăști, Tăbărăști Sud și Bentu

Clima:
● Sub aspect climatologic temperatura medie multianuală este de +10 grade C, maxima
absolută fiind de +39.8 grade C, iar minima absolută de −29,69 grade C. Precipitațiile medii
anuale măsurate sunt în general sărace totalizând 515 mm

3.1.6. Existenţa unor:

3.1.6.1. Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în
măsura în care pot fi identificate;

Conform ridicarii topografice exista retele edilitare ce necesita relocare ,precum cele de
furnizare a energiei electrice ,retea de gaze naturale ,retea de canalizare

3.1.6.2. Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor
specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

În zona vizată,, ce face obiectul studiului nu există monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice care să impiedice realizarea proiectului.

3.1.6.3. Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională;

Nu sunt utilizate amplasamente, terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de
apărare, ordine publică și siguranță națională.
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3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

3.1.7.1. Date privind zonarea seismică;

D. p.d.v. seismic, conform stas SR 11100/93, amplasamentul se afla in zona de grad VIII pe
scara MSK,cu 0 perioada de revenire de cca. 50 ani si conform normativului PI 00/2013,
amplasamentul se afla in zona cu valorile coeficientilor Tc=1 ,6sec. si ag=0,35g, pentru un
interval mediu de recurenta IMR = 225 de ani.

3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

3.1.7.3. Date geologice generale;

Geologia şi geomorfologia zonei

▪ Comuna Gălbinași este amplasată in partea de sud-est a județului Buzău, într-o zona de
câmpie, fiind în zona de influență a râurilor Buzău și Călmățui. Comuna este străbătută de
șoseaua națională DN2B, care leagă Buzăul de Brăila, șosea din care se ramifică pe teritoriul
comunei drumul județean DJ204D, care o leagă de Țintești. Prin comună trece și calea ferată
Buzău–Brăila, pe care este deservită de stațiile Tăbărăști, Tăbărăști Sud și Bentu

3.1.7.4. Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe
complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;
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Nu a fost pus la dispozitie studiu geotehnic de catre beneficiar.
3.1.7.5. Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate
cu reglementările tehnice în vigoare;
Nu a fost pus la dispozitie studiu geotehnic de catre beneficiar.
3.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Nu a fost pus la dispozitie studiu geotehnic de catre beneficiar.

În continuare este realizată descrierea pentru Scenariul 1 (scenariul recomandat) și Scenariul 2
(scenariul alternativ).

SCENARIUL 1 - recomandat:

● AMPLASAMENTUL:

● REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan. Drept de administrare UAT COMUNA GALBINASI , conform C.F. anexat, nu
este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora.

● REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: drum .
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● ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,35 g, Tc = 1,6 s

● FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN

Terenul, cu suprafaţa de 1921 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă
dreptunghiulara

● INDICI URBANISTICI:
a) Suprafața amenjare pista de biciclete este de 1921 mp.

● CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE
Pistele se vor propune de a lungul Drumului National 2B( str.Prof Badea Lazar ) de la km 17+040
pana la km 17+000

● UTILITĂŢI
Terenul este traversat de utilitati existente .
Se vor corela: cota ±0.00 a pistei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă.
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie.
Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate,gaze naturale .

La sistematizarea, proiectarea, si realizarea pistelor de ciclisti se prevad lucrari necesare pentru
dirijarea si siguranta circulatiei fluxurilor de ciclisti.
Lucrarile se proiecteaza si se realizeaza astfel incat sa se asigure reducerea la strictul necesar a
suprafetei de teren ocupat, in concordanta cu prevederile legale, in corelare cu lucrarile de
sistematizare verticala si retelele tehnico edilitare supra si subterane.

Proiectarea pistelor de biciclisti se va realiza cu structurile de rezistenta dimensionate de catre
proiectant, functie de caracteristicile terenului de fundare, zonei climaterice, regimului hidrologic
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si a traficul actual si de prognoza.
Au fost analizate variante constructive cu structura elastica si rigida. proiectantul recomanda
structura rutiera elastica, fiind mai usor si mai rapid de realizat si din punct de vedere economic
mai ieftina, oferind aceeasi viabilitate in timp.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect cuprind:

● Terasamente;
● Fundatii din balast;
● Suprastructura din beton de ciment si beton asfaltic;
● Parapeti de protectie si dirijare
● Marcaje;
● Indicatoare de circulatie;

Caracteristici principale:

Lungime amplasamente piste biciclisti: 960 m

Latimea pistelor de biciclisti: 1.00 m pe fiecare sens de mers ;

● Sector km 17+040 – 18+000 dreapta la distanta minima de 1.50m fata de marginea partii
carosabile,latimea pistei pe partea dreapta este de 1.00m
● Sector km 17+045 – 18+000 stanga la distanta de 1.50m fata de marginea partii
carosabile, latimea pistei pe partea stanga este de 1.00m
Pozitionarea pistei de biciclete se va face conform STAS 10144.

Sistemul rutier pentru pista de biciclete este urmatorul:
● 4cm beton asfaltic BA8
● 10cm beton de ciment C16/20
● 15cm balast
● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea dreapta,
pe fiecare parte a drumului se asigura un singur sens de circulatie.
● Pistele vor fi incadrate stanga si dreapta de borduri prefabricate din beton.
● Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in lungul drumului national.
● Scugerea apelor pluviale de pe pista de biciclete se va face in lungul pistei prin pante
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longitudinale, apele fiind directionate catre podetele si santurile existente pe marginea drumului
national.

Descrierea solutiei tehnice:

● Asternerea pe platforma creata a stratului de fundatie din balast in grosime de 15 cm.
Acesta indeplineste functia de strat drenant, izolator si anticapilar si se executa pe toata latimea
platformei pana la taluzuri.
● Stratul de fundatie din balast se va realiza in conformitate cu STAS 6400, agregatele
utilizate vor indeplini conditiile din SR 667, respectiv SR 662, in armonizare cu standardele
europene.
● Stratul de beton de ciment se realizeaza dupa receptia stratului inferior, prin turnare.
● Incadrarea pistei de ciclisti se va face cu borduri de incadrare din beton avand
dimensiunile de 10 x 15 x 50 cm. Bordurile se vor aseza pe o fundatie din beton C8/10, cu
dimensiunile de 15 x 20 cm. Dupa incadrarea cu borduri se va realiza umplura, nivelarea si
compactarea pamantului din spatele bordurilor.

Cilindrarea fiecarui strat se va realiza cu utilaje adecvate grosimii si latimii de compactare.

● Realizarea straturilor cu mixturi asfaltice cuprinde urmatoarele faze:
● Curatirea si amorsarea stratului suport;
● Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8.

In cazul strazilor la care se inlocuieste bordura existenta sau pista se realizeaza pe o parte din
carosabil sau din trotuar, se taie cu discul diamantat in lungul strazii. Se excaveaza sistemul
rutier afectat in urma demolarii bordurii existente si se reface cu acelasi sistem rutier ca si cel
existent in partea carosabila.

● Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu bordura noua ingropata de 18x18 cm sau
bordura cu fata vazuta de 20x25 cm, montata pe fundatie de beton C8/10. Apoi se realizeaza
structura rutiera a pistei de ciclisti adiacent bordurii. Pista de ciclisti se incadreaza cu borduri de
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10x15 pe fundatie din beton C8/10 de 15x20 cm.

Intretinerea pistelor de ciclisti:

Pe durata de exploatare a pistei se vor executa lucrari de intretinere si refacere a stratului de
uzura.

Se vor identifica eventualele tasari ale sistemului rutier si se vor analiza cauzele producerii
tasarilor.

Lucrarile de intretinere constau in:

● curatirea cu perii mecanice a pistelor de ciclisti;
● refacerea periodica a marcajelor;
● curatirea foliei avertizoare si a stalpilor la indicatoarele de circulatie;
● vopsirea elementelor de metal la bancute si cosurile de gunoi;
● protejarea cu lac a dulapurilor din lemn la bancutele din zonele de parcaj;
● verificarea si intretinerea compresoarelor de pe platformele de stationare, conform
specificatiilor cartii tehnice date de furnizor.

2. Variante constructive privindincadrarea sistemului rutier cu
recomandarea variantei optime:

Variantele constructive de incadrare a sistemului rutier sunt:

● cu borduri de incadrare din beton de ciment;
● cu borduri de incadrare din piatra, care sunt mai scumpe,
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● cu pene ranfort, care nu asigura un aspect si rezistenta in timp la marginea pistei de
ciclisti.
● Avand in vedere aspectul, rezistenta si costurile pe care le au cele trei sistene de
incadrare, se recomanda incadrarea pistei de ciclisti cu borduri realizate din beton de ciment.

3. Variante constructive privind realizarea marcajelor orizontale cu recomandarea
variantei optime:

● Cele longitudinale care marcheaza pista de ciclisti, realizeaza delimitarea marginilor si a
axului pistei. Pista poate fi marcata prin vopsire pe toata suprafata, aceasta solutie ducand la
costuri mari atat la realizarea investitiei cat si la intretine.

● Se propune marcarea pistei prin delimitare fata de celelalte cai de comunicatie prin
marcaj longitudinal.
● In zona intersectiilor marcajul zonei de stocare si intrarea in intersectii se realizeaza cu
mortar asternut la rece de culoare rosie. Fata de marcajul cu vopsea, mortarul turnat la rece se
justifica prin faptul ca in intersectie asigura o mai buna vizibilitate si o rezistenta ridicata la
actiunile de franare si pornire ale autovehiculelor.

Marcajele rutiere in afara intersectiilor:

● Se executa cu vopsea ecologica, alba, diluabila cu apa, tip masa plastica, care asigura
vizibilitate in conditii de ceata, ploaie atat pe timp de zi cat si de noapte. Vopseaua se aplica la
rece, ca atare sau pe amorsa, in grosime de pelicula uda de 2000 microni.
● Marcajele rutiere termoplastice trebuie sa asigure vizibilitate in conditii de ceata, ploaie,
atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.
● Marcajele termoplastice se aplica conform tehnologiei Producatorului, dupa aprobarea
acesteia de catre Beneficiar.

Marcajele rutiere in intersectii:

● Se realizeaza cu mortar la rece colorat care se aplica conform tehnologiei Producatorului,
dupa aprobarea acesteia de catre Beneficiar.
● In cazul pistelor de biciclisti amplasate pe platforma proprie marginile se vor marca cu
vopsea cu linie discontinua simpla.
● In cazul in care pistele se realizeaza pe structura parcarilor se vor strege marcajele de
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parcare si se vor reface marcajele de parcare la dimensiunile noi proiectate.
● Pe fiecare pista la un interval de 50 m se realizeaza un marcaj cu vopsea ce reprezinta
semnul de bicicleta pentru pistele de ciclisti.

4. Variante constructive privind realizarea semnalizarii verticale cu recomandarea
variantei optime:

● Trebuie sa fie asigurata de table indicatoare acoperite obligatoriu cu folie reflectorizanta.
Nu se vor folosi table indicatoare vopsite. Indicatoarele cu folie reflectorizanta asigura o
vizibilitate buna atat ziua cat si noaptea, drept pentru care s-a ptopus folosirea lor.

LUCRARI PREGATITOARE

Lucrari de semnalizare in zona drumului

Pentru semnalizarea provizorie pe timpul executie lucrarilor s-au luat in considerare “Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”.

Executantul lucrarilor din zona drumului public va respecta urmatoarele:

● Incepe executarea lucrarilor numai dupa obtinerea aprobarii administratorului drumului in
baza acordului politiei rutiere, pentru inchiderea si devierea traficului sau instituirea restrictiilor
de circulatie si asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea acestora.
● Pastreaza permanent la punctul de lucru, copii ale autorizatiei de amplasare in zona
drumului si ale aprobarii pentru inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie, insotite de
schema de semnalizare vizata spre neschimbare
● Respecta durata si termenele de executie prevazute in documentul de aprobare
● Respecta procesul tehnologic si solutiile tehnice de executie din documentatia in baza
careia s-a emis acordul politiei rutiere si probarea administratorului drumului
● Executa amenajarile destinate sigurantei traficului, instaleaza, completeaza si intretine
operativ mijloacele de semnalizare si de protective de pe sectorul de drum pe toata durata
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executiei lucrarilor
● Asigura echipament de protectie-avertizare pentru personalul care lucreaza in zona
drumului public
● Asigura restabilirea circulatiei prin eliberarea complete a platformei si zonei drumului
dupa terminarea lucrarilor sau a programului de lucru daca partea carosabila nu mai este
afectata de lucrari
● Sa demonteze semnalizarea rutiera temoprara de pe sectorul de drum, odata cu
terminarea lucrarilor de refacere a platformei drumului, sis a reface semnalizarea initiala sau
dupa caz, sa asigure semnalizarea adecvata noilor conditii de circulatie
● Executa repararea partilor componente ale drumului, afectate de lucrari, inlaturand orice
degradare aparuta pe durata termenului de garantie
● La terminarea lucrarilor se va incheia un process verbal cu reprezentantul
administratorului drumului si politiei rutiere, in care se va consemna realizarea integral a tuturor
lucrarilor in scopul restabilirii circulatiei in conditii de siguranta

Desfasurarea circulatiei rutiere in functie de amenajarea drumului

● Desfasurarea circulatiei se va face in ambele sensuri ale drumului, pe o singura parte
carosabila amenajata cu doua benzi de circulatie.

Perceperea semnificatiei semnalizarii

● Pentru perceperea in timp util a semnificatiei semnalizarii rutiere temporare de ctre
participantii la traffic si asigurarea timpului necesar efectuarii manevrelor ce se impugn,
indicatoarele pot fi repetate deasupra sau pe partea stanga a drumului si trebuia sa
indeplineasac urmatoarele conditii:
● Sa fie realizate in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare
● Sa fie judicios amplasate
● Sa fie grupate in numar limitat, maxim doaua indicatoare pe acelasi support sau alaturate
● Sa fie curate si in buna stare

Instalarea semnalizarii rutiere temporare

● Din punct de vedere al amplasarii, semnalizarea rutiera temporara cuprinde:
● Semnalizarea premergatoare lucrarilor
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● Semnalizarea de pozitionare a lucrarilor
● Semnalizarea de restrictionare a sectorului restrictionat

Indicatoarele care preced zona lucrarilor, precum si cele de terminare a sectorului restrictionat,
vor fi astfel amplasate incat sa asigure un spatiu liber de minim 50cm in afara partii carosabile.

Semnalizarea rutiera temporara pe timpul noptii

● Pe timpul noptii, indifferent daca se executa sau nu lucrari, zona de drum afectate de
acestea, prezinta un risc sporit pentru participantii la traffic si eventual pentru personalul
muncitor. Semnalizarea curenta este reflectorizanta pe acest sector de drum si de asemenea
semnalizarea rutiere temporara va fi reflectorizant.

Marcajele temporare

● Marcajele temporare sunt de culoare galbena. Latimea marcajelor temporare
longitudinala este de 10-12cm. Celelalte tipuri de marcaje respecta dimensiunile prevazute de
STAS 1848/7-85. Grosimea peliculei de vopsea se stabileste in functie de durata lucrarilor si de
volumul de traffic, astfel incat marcajul sa ramana vizibil pe toata perioada aferenta instituirii
restrictiilor de circulatie. La terminarea lucrarilor de pe un sector de drum, odata cu ridicarea
restrictiilor, se sterg si marcajele temporare.

Semnalizarea vehiculelor

● Se recomanda ca vehiculele care participa la lucrari pe drumuri sa fie vopsite in
portocaliu sau in nuante deschise ale altor culori.
● Limitele de gabarit, in latime si lungime a vehiculelor precum si a echipamentelor de
lucru, vor fi semnalizate vizibil la marginile din fata si spate prin benzi alternative alb-rosu avand
o incinatie de 45 grade, descendente spre exteriorul vehicolului sau echipamentului, realizate din
folie reflectorizanta. Dimensiunile suprafetei astfel marcate sunt de minim 15cm latime si de
minim 30cm lungime.

Aceste vehicule pot fi dotate cu:

● Dispozitive special cu lumini de culoare galbena
● Indicatorul”lucrari” executat cu folie reflectorizanta
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● Panouri cu sageti luminoase intermitente

Demontarea semnalizarii rutiere temporare

● Semnalizarea rutiera temporara trebuie demontata la terminarea lucrarilor. Daca este
numai o intrerupere a executiei lucrarilor, semnalizarea temporara poate fi acoperita cu o masca
pe durata intreruperii, cu conditia asigurarii semnalizarii pentru desfasurarea circulatiei in
conditii de siguranta. In general semnalizarea rurtiera temporara este demontata sau mascata in
ordinea inversa instalarii.

Demontarea semnalizarii rutiere temporare

● Semnalizarea rutiera temporara trebuie demontata la terminarea lucrarilor. Daca este
numai o intrerupere a executiei lucrarilor, semnalizarea temporara poate fi acoperita cu o masca
pe durata intreruperii, cu conditia asigurarii semnalizarii pentru desfasurarea circulatiei in
conditii de siguranta. In general semnalizarea rurtiera temporara este demontata sau mascata in
ordinea inversa instalarii.

Protectia personalului

● Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa in evidenta
fata de mediul inconjurator, iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcata de utilizatorii
drumului, precum si de conducatorii vehiculelor care circula in santier.
● Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu.
Pentru o buna perceptie culoarea trebuie sa fie fluorescenta.
● In situatia in care se lucreaza pe timpul noptii, echipamentul va avea elemente
retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.
● Utilizarea acestor echipamente constituie un element indispensabil securitatii muncii la
lucrarile executate in zona drumului.

Solutii tehnice de relocare a utilitatilor existente:

Prin avize de amplasament de la proprietarii retelelor de utilitati.
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Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:

● Proiectul de realizare a pistei de biciclisti pe teritoriul UAT GALBINASI respecta
prevederilor nationale si comunitare privind protectia mediului.

● Proiectul este benefic din punct de vedere al protectiei mediului, asigurand:

● diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de
emisiile de gaze de esapament de la autovehicule;

Incadrarea emisiilor in valorile-limita admise la nivel european, pentru aerul ambiental.

● Impactul lucrarilor propuse asupra mediului va fi minim, iar prin realizarea pistelor de
biciclisti impactul asupra mediului va fi foarte mic creandu-se conditii de reducere a zgomotelor
si gazelor de circulatie a autovehiculelor.

● Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a
lucrarilor datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri
accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii.

● Impactul asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durata, adica pe
perioada de executie a lucrarilor.
Protectia calitatii apelor

● Lucrarile proiectate nu prezinta surse de poluanti pentru apele de suprafata.

Protectia aerului

● Sursele de poluanti pentru aer sunt substantele poluante ce insotesc circulatia rutiera si
se diferentiaza in doua categorii:
● cele evacuate prin circuitul de esapamant, contand in gazele de ardere si din aditivi ai
carburantilor si lubrifiantilor (care contin metale grele cum sunt plumbul si cadmiul). Aceasta
categorie de surse de poluare nu fac obiectul studiului, categoria de vehicule implicata –
bicicletele – nefiind poluante din acest punct de vedere.
● cele rezultate din frecare si uzura, sub forma de particule si aerosoli, de provenienta si
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compozitie foarte diversa (din calea de rulare, din anvelope, etc.).
● Se constata ca in urma realizarii pistei de biciclisti si a cresterii numarului de biciclete
poluantii pentru aer se vor diminua.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

● Prin realizarea pistelor de biciclisti se va crea o suprafata de rulare calitativa si implicit se
vor reduce zgomotul si vibratiile.

Protectia impotriva radiatilor
● Lucrarile necesare executarii investitiei nu presupun crearea de surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului
● Sursele de poluari pentru sol si subsol provin din:
● apele pluviale din zona pistelor de biciclisti ; acestea insa sunt in cantitati mici si poluate
nesemnificativ.

Protectia ecosistemelor
● Prin lucrarile proiectate nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

● Pe zona de interes a proiectului, nu exista habitate prioritare, zone naturale sau
seminaturale, acestea fiind situate la distante mai mari de zona lucrarilor proiectate.
● In acest teritoriu in care se desfasoara lucrarile proiectate, nu exista habitate prioritare
strabatute de lucrare, lucrarile se desfasoara in intravilan de-a lungul drumurilor existente..
● Executia proiectului necesita taieri de arbori si, prin urmare. In timpul executiei
proiectului, nu se vor folosi insecticide, pesticide, ierbicide, fapt care duce la mentinerea solului
in stare nepoluata.
● Pe perioada executiei lucrarilor, nu se va arde vegetatia si nu se vor face focuri deschise.
● Deseurile nu vor fi lasate la locul executiei lucrarilor, fiind colectate la sfarsitul fiecarei
zile, astfel incat sa nu atraga animalele salbatice sau domestice. La terminarea lucrarilor, terenul
va fi adus la starea initiala prin plantari de arbusti, asternere de pamant vegetal si semanare
gazon.
● Pe zona de interes a proiectului, nu exista habitate prioritare, zone naturale sau
seminaturale. Speciile de plante sunt fara valoare conservativa mare, fiind specii comune.
Lucrarile proiectate nu se desfasoara in zona cu arie protejate, lucrarile desfasurandu-se in
intravilan, iar in extravilan pe marginea drumului existent.
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● In acest context, nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului, din
contra prin realizarea investitiei se va realiza un impact pozitiv, eliminandu- se noxele degajate si
sistemul anterior folosit.
● Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a
lucrarilor datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri
accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii.
● Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durata, adica
pe perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele
sistematizate vor fi refacut

ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

● Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia
acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii.
● Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale)
se va face în locuri stabilite de comun acord executant – beneficiar. Se recomandă ca
organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în incinta proprietăţii, fără a afecta spaţiile
publice (carosabil etc.).
● Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi
vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea
tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie
certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare.
Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor
legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerinţe, pe funcţiuni, în conformitate cu
normativele în vigoare.
● Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea
făcându-se pe proprietate în afara incintei şantierului.
● Transportul deşeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop,
transportul lor de pe şantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor.
● Utilajele, sculele şi dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producţie a
executantului şi se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.
● Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spaţiile
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naturale existente în zonă.
● Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina
executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentaţii, şi măsurile pentru protecţia
muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor. În cadrul lucrărilor de
organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi
auto, pe timpul execuţiei.
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● În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier precum şi în fişele tehnologice
întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi
operaţiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele şi sculele utilizate, precum şi măsurile
de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări.
● Toate fazele determinante vor fi recepţionate, prin grija beneficiarului şi a inspectorului
(dirigintelui) de şantier, conform programului pentru controlul calităţii anexat la prezenta
documentaţie.

MĂSURAREA LUCRĂRILOR
● Calculul cantităţilor de lucrări se va face pe baza planşelor din proiectele de arhitectură,
rezistenţă şi ale celorlalte specialităţi .
● Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz şi
pe baza cantităţilor calculate.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
● În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar
pentru muncitori.
● Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii.
De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte
terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier.
● Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi
depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile
organelor locale abilitate.
● Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de
beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier.
● Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi
se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze
solul.
● După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate,
se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile.
Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze
mediul înconjurător.

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
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● Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale
cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată şi programul de
control al calităţii.
● Utilajele, sculele şi dispozitivele utilizate la execuţia lucrărilor trebuie să fie performante
şi în conformitate cu specificaţiile stabilite prin fişele tehnologice.
● Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere
tehnic.
● Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui
diriginte (inspector) de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu
controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate,
sunt prezentate în „Programul pentru controlul calităţii”. Controlul calităţii lucrărilor se va face
permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări.
● La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile
proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările
consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte,
etc. Pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul
proiectantului.
● La realizarea condiţiilor de performanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se
va avea în vedere respectarea soluţiilor şi recomandărilor din documentaţiile specifice, precum
şi a celor din acorduri şi avize.
PROTECŢIA MUNCII
● La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi protecţia muncii prevăzute
în „Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii”, aprobat prin ordinul MLPAT nr.
9/N/1993, planul de securitate şi sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 şi orice alte
prevederi specifice valabile la data execuţiei lucrărilor.
● Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru
executarea lucrărilor de construire, o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII, prin care
antreprenorul răspunde de asigurarea în şantier a tuturor măsurilor conform planului de
securitate şi sănătate şi normelor de protecţia muncii pentru personalul propriu, beneficiar şi
angajaţii acestuia, proiectanţi şi angajaţii acestora, reprezentanţii instituţiilor specifice de control
sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe şantier. În lipsa acestei CONVENŢII
răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta şantierului, revine BENEFICIARULUI.
De asemenea şeful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării
oricărui tip de accidente sau avarii la reţele şi instalaţii, în funcţie de condiţiile specifice de
şantier.
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● Este obligatoriu ca zona de acţiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fişele
tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor şocuri mecanice în timpul de
acţionare a utilajelor respective.

POSTUTILIZAREA
● Prin grija proprietarului construcţiei se vor lua măsuri pentru respectarea
Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea
construcţiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor P
130/1999, precum şi a altor norme elaborate pe perioada existenţei construcţiei care fac
referire la situaţii ce privesc obiectul acestei documentaţii.
● Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcţii,
atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alţi factori de decizie.

SCENARIUL 2 -nerecomandat- sister rutier elastic:

Caracteristici principale:

Lungime amplasamente piste biciclisti: 960 m

Latimea pistelor de biciclisti: 1.00 m pe fiecare sens de mers ;

● Sector km 17+040 – 18+000 dreapta la distanta minima de 1.50m fata de marginea
partii carosabile,latimea pistei pe partea dreapta este de 1.00m
● Sector km 17+045 – 18+000 stanga la distanta de 1.50m fata de marginea partii
carosabile, latimea pistei pe partea stanga este de 1.00m
Pozitionarea pistei de biciclete se va face conform STAS 10144.

Varianta B-sister rutier elastic pentru pista de biciclete este urmatorul:

● 7 cm substrat din balast.
● 14 cm strat de piatra sparta;
● 4 cm strat mixtura asfaltica BA8 .
● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea dreapta,
pe fiecare parte a drumului se asigura un singur sens de circulatie.
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● Pistele vor fi incadrate stanga si dreapta de borduri prefabricate din beton.
● Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in lungul drumului national.
● Scugerea apelor pluviale de pe pista de biciclete se va face in lungul pistei prin pante
longitudinale, apele fiind directionate catre podetele si santurile existente pe marginea drumului
national.
● Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu bordura noua ingropata de 18x18 cm sau
bordura cu fata vazuta de 20x25 cm, montata pe fundatie de beton C8/10. Apoi se realizeaza
structura rutiera a pistei de ciclisti adiacent bordurii. Pista de ciclisti se incadreaza cu borduri
de 10x15 pe fundatie din beton C8/10 de 15x20 cm.
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3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind
fiecare categorie de lucrări și echipamente necesare pentru realizarea obiectivului final.
Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în devizul general, anexat
acestei documentații, pentru fiecare scenariu in parte (Scenariul 1-recomandat si Scenariul
2-nerecomandat).

3.4. Studii de specialitate:

3.4.1. Studiu topografic;

Studiul topografic este anexat prezentei documentații.

3.4.2. Studiu geotehnic;

Studiul geotehnic nu a fost pus la dispozitie de beneficiar

3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
pentru creşterea performanţei energetice;

Nu este cazul.

3.4.5. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

Nu este cazul

3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză
de utilitate publică;

35

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

Nu este cazul.

3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări
spaţii verzi şi peisajere;

Nu este cazul.
Studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.
Durata estimata de executie a proiectului este de 12 de luni de la data semnarii contractului
de executie.

4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus

SCENARIUL 1 - recomandat:

● AMPLASAMENTUL:

36

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

● REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan. Drept de administrare UAT COMUNA GALBINASI , conform C.F. anexat, nu
este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora.

● REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: drum .

● ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,35 g, Tc = 1,6 s

● FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN

Terenul, cu suprafaţa de 1921 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă
dreptunghiulara

● INDICI URBANISTICI:
b) Suprafața amenjare pista de biciclete este de 1920 mp.

● CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE
Pistele se vor propune de a lungul Drumului National 2B( str.Prof Badea Lazar ) de la km
17+040 pana la km 17+000

● UTILITĂŢI
Terenul este traversat de utilitati existente .
Se vor corela: cota ±0.00 a pistei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă.
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie.
Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate,gaze naturale .
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La sistematizarea, proiectarea, si realizarea pistelor de ciclisti se prevad lucrari necesare
pentru dirijarea si siguranta circulatiei fluxurilor de ciclisti.
Lucrarile se proiecteaza si se realizeaza astfel incat sa se asigure reducerea la strictul necesar
a suprafetei de teren ocupat, in concordanta cu prevederile legale, in corelare cu lucrarile de
sistematizare verticala si retelele tehnico edilitare supra si subterane.

Proiectarea pistelor de biciclisti se va realiza cu structurile de rezistenta dimensionate de catre
proiectant, functie de caracteristicile terenului de fundare, zonei climaterice, regimului
hidrologic si a traficul actual si de prognoza.
Au fost analizate variante constructive cu structura elastica si rigida. proiectantul recomanda
structura rutiera elastica, fiind mai usor si mai rapid de realizat si din punct de vedere
economic mai ieftina, oferind aceeasi viabilitate in timp.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect cuprind:

● Terasamente;
● Fundatii din balast;
● Suprastructura din beton de ciment si beton asfaltic;
● Parapeti de protectie si dirijare
● Marcaje;
● Indicatoare de circulatie;

Caracteristici principale:

Lungime amplasamente piste biciclisti: 960 m

Latimea pistelor de biciclisti: 1.00 m pe fiecare sens de mers ;

● Sector km 17+040 – 18+000 dreapta la distanta minima de 1.50m fata de marginea
partii carosabile,latimea pistei pe partea dreapta este de 1.00m
● Sector km 17+045 – 18+000 stanga la distanta de 1.50m fata de marginea partii
carosabile, latimea pistei pe partea stanga este de 1.00m
Pozitionarea pistei de biciclete se va face conform STAS 10144.
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Sistemul rutier pentru pista de biciclete este urmatorul:
● 4cm beton asfaltic BA8
● 10cm beton de ciment C16/20
● 15cm balast
● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea dreapta,
pe fiecare parte a drumului se asigura un singur sens de circulatie.
● Pistele vor fi incadrate stanga si dreapta de borduri prefabricate din beton.
● Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in lungul drumului national.
● Scugerea apelor pluviale de pe pista de biciclete se va face in lungul pistei prin pante
longitudinale, apele fiind directionate catre podetele si santurile existente pe marginea
drumului national.

Descrierea solutiei tehnice:

● Asternerea pe platforma creata a stratului de fundatie din balast in grosime de 15 cm.
Acesta indeplineste functia de strat drenant, izolator si anticapilar si se executa pe toata
latimea platformei pana la taluzuri.
● Stratul de fundatie din balast se va realiza in conformitate cu STAS 6400, agregatele
utilizate vor indeplini conditiile din SR 667, respectiv SR 662, in armonizare cu standardele
europene.
● Stratul de beton de ciment se realizeaza dupa receptia stratului inferior, prin turnare.
● Incadrarea pistei de ciclisti se va face cu borduri de incadrare din beton avand
dimensiunile de 10 x 15 x 50 cm. Bordurile se vor aseza pe o fundatie din beton C8/10, cu
dimensiunile de 15 x 20 cm. Dupa incadrarea cu borduri se va realiza umplura, nivelarea si
compactarea pamantului din spatele bordurilor.

Cilindrarea fiecarui strat se va realiza cu utilaje adecvate grosimii si latimii de compactare.

● Realizarea straturilor cu mixturi asfaltice cuprinde urmatoarele faze:
● Curatirea si amorsarea stratului suport;
● Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8.
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In cazul strazilor la care se inlocuieste bordura existenta sau pista se realizeaza pe o parte din
carosabil sau din trotuar, se taie cu discul diamantat in lungul strazii. Se excaveaza sistemul
rutier afectat in urma demolarii bordurii existente si se reface cu acelasi sistem rutier ca si cel
existent in partea carosabila.

● Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu bordura noua ingropata de 18x18 cm sau
bordura cu fata vazuta de 20x25 cm, montata pe fundatie de beton C8/10. Apoi se realizeaza
structura rutiera a pistei de ciclisti adiacent bordurii. Pista de ciclisti se incadreaza cu borduri
de 10x15 pe fundatie din beton C8/10 de 15x20 cm.

Scopul evaluarii riscurilor il constituie obtinerea unor standard masurabile prin care riscul
poate fi comparat cu altele estimate similar.
Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totatlitatea riscurilor
implicate de un eveniment extrem si poate fi considerata ca si insumarea tuturor riscurilor
implicate, aceasta poate fi interna sau externa.
Riscurile naturale pot fi:
-riscuri climatice:furtuni,tornade, seceta, inundatii,inghet , avalanse
Riscul de avalanșe precum și de îngheț nu pot afecta proiectul investițional. Cu toate acestea,
datorită pantei domoale de curgere a apei, o clădire modern nu prezintă risc major de a fi
afectată de inundații. Riscul de furtună puternică poate fi dimunat prin respectarea
normativelor și proiectarea adecvată a acoperișului.
Dată fiind situarea proiectului investițional în zonă de câmpie, aproximativ plană, riscul de
alunecări de teren este teoretic nul.
Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice); incendii de mari proportii; esecul
utilitatilor publice; prabusirea a unor constructii, instalatii, amenajari.
Riscurile de incendiu sunt manifestari periculoase pentru mediu si activitatile umane si
determina distrugeri ale constructiei. Incendiile pot fi declansate de cauze naturale cum ar fi
fulgerele, fenomenne de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile omului, neglijenta folosirii
focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate. In perioadele secetoase, incendiile sunt
favorizate adeseori de vanturi puternice asociate cu temperatura ridicata care contribuie la
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extinderea rapida a focului.
Masuri de reducere a riscului, proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor de zonare
seismice, informarea, pregatirea si antrenarea populatiei prinvind normele de comportament in
caz de cutremur. Totodată se propune informarea personalului deservent al centrului cu
acțiunile necesare în caz de cutremur.

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

Necesarul de utilitati:
Pentru asigurarea funcționalității sunt necesare branșamente la următoarele utilități:

Nu sunt necesare bransamente la utilitati

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

4.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Încurajarea utilizării bicicletei şi trotinetei electrice

Infrastructura pentru biciclete se realizeaza ̆ i ̂n as ̦a fel i ̂ncât sa ̆ se creeze un echilibru
i ̂ntre avantajele oferite celor care aleg sa ̆ utilizeze bicicleta sau trotineta electrica și
avantajele celor care aleg sa ̆ foloseasca ̆ deplasa ̆rile motorizate.

Din cauza sistemului de transport slab dezvoltat cel mai mult au de suferit persoanele
social vulnerabile, femeile (deoarece itinerarul lor consta ̆ adesea i ̂ntr-o serie de
ca ̆la ̆torii i ̂n diferite destinații) și copiii (acest lucru afecteaza ̆ negativ dezvoltarea lor
fizica ̆ s ̦i emot ̦ională). Ciclismul poate juca un rol esențial pentru a oferi oamenilor cu
venituri mai mici capacitatea de a se deplasa din zone rezidențiale i ̂n centrul oras ̦ului,
integra ̂ndu-i i ̂n viața deplina ̆ a comunita ̆ții. Studiile europene au constatat ca ̆ șoferii
cons ̦tientizeaza ̆ faptul ca ̆ s-ar putea deplasa fa ̆ra ̆ automobil, i ̂n juma ̆tate din ca ̆la ̆toriile
pe distanțe scurte.
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Mersul cu bicicleta este o activitate socială

Ar trebui sa ̆ existe posibilitatea ca doi biciclis ̦ti sa ̆ mearga ̆ unul la ̂nga ̆ altul. În plus,
acest lucru ar permite pa ̆rinților sa ̆ mearga ̆ ala ̆turi de copii pentru o siguranță crescuta ̆
a acestora.

Oamenii ca factor cheie

Infrastructura ar trebui sa ̆ țina ̆ cont de faptul ca ̆ oamenii au limite - numa ̆rul acțiunilor
pe care le pot face i ̂n acelas ̦i timp este limitat, la fel ca și nivelul de complexitate al
acestora. De asemenea ar trebui sa ̆ țina ̆ cont și de nevoile celor cu mai put ̧ina ̆
experienţă i ̂n utilizarea bicicletei precum şi de necesita ̆țile persoanelor cu nevoi
speciale, persoanelor i ̂n va ̂rsta ̆, copiilor, persoanelor cu dizabilități etc.[2]

4.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;

In faza de execuţie nu se creează locuri de munca, constructorul va veni cu personal
propriu.
Constructorul va veni cu echipa proprie, dar este posibil sa fie necesare angajări de personal
suplimetare la execuţie. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile necesare
si lucrările sa se realizeze simultan echipa estimata fiind de 10 - 20 persoane
În faza de operare, schema de personal propusă cuprinde:

● Personal de specialitate de îngrijire și mentenanta : 1 loc de munca

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
siturilor protejate, după caz;
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● Proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice și private asupra mediului.Proiectul propus nu intră sub incidența
art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
● Pe perioada perioadei de execuție, respectiv amplasarea organizării de șantier, se vor
respecta prevederile OUG nr. 195.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin
Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.
Măsuri de reducere a impactului
În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale
echilibrelor ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecţie a mediului, precum:
● respectarea graficului de lucrări a limita impactul asupra mediului natural al
amplasamentului
● evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate
● colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării
atragerii animalelor domestic sau chiar sălbatice din zonă şi reducerii riscurilor atât pentru
oameni cât şi pentru animale.

4.4.4. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care
acesta se integrează, după caz.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de
interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de
arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes
tradiţional etc.
Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde există funcțiuni similare, fiind în
deplină consonanță cu acestea – case, clădiri de locuit private.
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate
şi/sau de interes public. - Nu este cazul.
Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

● Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 0 Tone – nu este cazul
● Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone
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● Deșeuri menajere în exploatare: 1,2 tone/an Modul de gospodărire a deşeurilor
● faza de execuție: contract firmă specializată
● faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri
existent. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul
emisiilor de poluanţi în mediu;
● Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu. aspecte
referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat.
Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate
prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare
și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.
În perioada de execuție pot apărea următoarelor forme de risc:
riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incinta șantierului:
● transport materiale de construcții, transport utilaje, transport pământ în exces etc.
● existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate
activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare
și întreținere sunt respectate cu strictețe.
● fiecare loc de munca va fi reglementat cu norme clare de exploatare; se vor elabora
instructiuni clare de exploatare și întreținere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri
rapide de intrevenție în cazul declanșării unor accidente sau avarii.
● zona obiectivului vizat va trebui astfel amenajată încât riscul producerii unor accidente
printre membrii comunităților învecinate să fie eliminată.

4.4.5.Analiza financiară şi economică aferentă realizării obiectivului de investiții
Analiza financiară și economică a fost realizata cu respectarea prevederilor H.G. nr.

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și a documentelor și
normelor europene privind eficiența investițiilor din fonduri publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de
lucru nr. 4 al Comisiei Europene "Orientări privind metodologia de realizare a analizei
cost-beneficiu".
Scopul analizei este de a:
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● determina dacă investiția necesită finanțare (valoarea actualizată netă financiară calculată
pentru perioada de referință specificată (valoarea actualizată netă economică calculată pentru
perioada de referință specificată - VANF/C <0) adica daca din punct de vedere Financiar este
nevoie de fonduri publice pentru realizarea acesteia;

● determina daca investitia merita realizata / finantata (VANE/C >0) adica daca din punct de
vedere Economic investitia aduce beneficii comunitatii.

Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea
scenariului de referinţă

Denumirea investitiei: “Construire piste pentru biciclete in Comuna Galbinasi, Judetul Buzau “
Beneficiar: UAT COMUNA GALBINASI
Sursa de finanţare : Fonduri locale, si alte surse legal constituite: Guvernul României, proiecte UE

etc.
Regimul juridic al terenului: Teren intravilan. Drept de administrare UAT COMUNA GALBINASI ,

conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de
protecţie a acestora.
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Se vizează imbunatatirea infrastructurii de transport in vederea facilitarii accesului mai bun in zona,
intre localitati si in interiorul localitatilor, la diverse puncte de interes local sau nationale, functionale.
Grupul ţintă vizat este format din locuitorii comunei Galbinasi, dar si de turistii care beneficiind de o
infrastructura adecvata,vin pentru a explora atractiile turistice din zona, pe bicicleta, beneficiari direcţi
ai investiţiilor realizate în cadrul priectului.

Se urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, insă fără a compromite posibilitatea de a-şi satisface
propriile nevoi.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: imbunatatirea calitatii mediului prin inlesnirea
transportului mai putin poluant, in conditii de siguranta.

Prin proiect se vor propune soluţii tehnice, dotări şi materiale în conformitate cu legislaţia privitoare la
protecţia mediului, siguranta circulatiei şi normativele/standardele în vigoare.

Durata de realizare a lucrarilor si activitatilor prevazute în proiect: 24 luni.
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Perioada de referință
În conformitate cu ordinul MDLPL nr. 863/2008, perioada de referință aleasă pentru analiza
cost-beneficiu pentru lucrări de infrastructură rutieră este de 30 ani. Se are în vedere o valoare
reziduală la sfarsitul acestei perioade calculata prin metoda perpetuitatii.
4.5 Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv

prognoze pe termen mediu şi lung
Analizand necesitatile de dezvoltare locala identificate, atat in domeniul economic cat si in

domeniul educational si cultural, modernizarea infrastructurii rutiere ciclistice si pietonale reprezinta
un element de baza in ceea ce priveste creare de legaturi comunicationale intre comune si mediul
rural sau urban invecinat.

Avand in vedere tendinta de tranzitie a populatiei active din satele componente ale Comunei
Galbinasi, de la profilul ocupatioanal preponderent agricol la statul de angajat in domeniul privat
urban/rural din vecinătatea Mun. Buzau, modernizarea infrastructurii rutiere locale si a cailor pietonale,
se contureaza ca fiind o necesitate stringenta la nivel local.

Pe termen lung constructia/modernizarea cailor de acces pietonale va avea un impact major in
dezvoltarea economico-sociala a comunei, prin sporirea gradului de atractivitate pentru potentialii
investitori, cresterea sigurantei circulatiei in raport cu situatia existenta, reducerea costurilor in
sectorul de activiate locala si cresterea competitivitatii si dezvolatarea comunei din punct de vedere
urbanistic si al infrastructurii rutiere.

Proiectul de investitie: „Construire piste pentru biciclete in Comuna Galbinasi, Judetul Buzau “”
este un proiect de investitie de utilitate publica deoarece asigura accesul nediscriminatoriu cu titlu
gratuit si deserveste intreaga comunitate.

Situația existentă
Implementarea proiectului se va face de catre administratia locala, Primaria comunei Galbinasi,

care a fost initiatorul documentatiei.

Amplasamentul studiat este in intravilanul comunei Galbinasi, pe Drumul National 2B, km 17+040
-km 18+000

Mentionam ca acest traseu face parte din reteaua nationala, fiind semnat un protocol de preluare
temporara a terenului pentru realizarea obiectivului de investiti.
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Starea actuala a retelei stradale pe care se doreste amenajarea de piste de biciclete este buna,
imbracamintea asfaltică este ușor degradata, iar partea pietonala prezintă platforme cu imbracaminte
asfaltică.

Reteaua stradala este echipata cu canalizare, iluminat stradal, semnalizare si semaforizare in punctele
de conflict sau desemnate de normative.

Pe traseele studiate in aceasta documentatie nu sunt amenajate trasee dedicate exclusiv mersului cu
bicicleta, aceasta desfasurindu-se cu bicicleta, pe carosabil.

Autoritatea Locala doreste sa creeze o retea coerenta de piste de biciclisti care sa uneasca cele mai
solicitate puncte de interes ale comunei, legand Zona Centrală de principalele obiective turistice ale
zonei, dispuse de-a lungul DN2B, formand un circuit cultural cu specific local. Traseele acestea sunt
parcurse cu prioritate de biciclisti, ele fiind alese impreuna cu asociatiile nonguvernamentale care au
activitate in domeniu si functioneaza in judet.

În zona centrală, se constată fluxuri mari de pietoni si biciclisti care se suprapun peste fluxuri auto
importante, neexistând trasee de pietoni si pentru biciclisti în spații proprii.

De asemenea, nu este prevăzută o zonă exclusiv pietonală si exclusiv pentru biciclisti care sa
valorifice din punct de vedere turistic centrul comunei, şi să constituie un spațiu de loisir pentru
locuitori şi turisti.

Obiectivul strategic pentru Infrastructura de circulatie si transport consta in integrarea in sistemul
european de transport a infrastructurii de transport rutier din Comuna Galbinasi, fluidizarea traficului si
imbunatatirea sigurantei circulatiei si traficului pe toate modurile de transport.

In utlimii ani a avut loc o crestere exploziva a traficului rutier, iar lipsa posibilitatii de sporire a
capacitatii de circulatie a retelei stradale a Comunei Galbinasi, conduc la probleme majore in
desfasurarea in conditii de siguranta a circulatiei pe arterele din interiorul localitatii.

Beneficiarul isi popune ca odata cu realizarea studiului de fezabilitate sa promoveze:

● sigla acestor piste de ciclisti care va fi aprobata in Consiliul Local odata cu aprobarea studiului
de fezabilitate.

● culorile pentru identificarea traseelor pistelor de biciclisti.
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● stabilirea numerotarii traseului in vederea realizarii unei harti a pistelor de biciclisti, acestea fiind
in continua dezvoltare si completare.

Pentru a promova dezvoltarea durabila, autoritatile publice trebuie sa ia masurile necesare pentru a
limita efectele daunatoare ale transporturilor si riscurile pentru sanatate, pentru a imbunatati
gestionarea resurselor naturale, in special a consumului acestora, precum si pentru a combate
excluderea sociala si saracia, atat in Europa, cat si pe plan mondial. De asemenea, trebuie sa ia
masuri pentru combaterea schimbarilor climatice si pentru limitarea consecintelor acestora.

Investitia odata realizata, va fi total nepoluanta incadrandu-se in prevederile de mediu.

Analiza opţiunilor

La analiza optiunilor se vor lua in calcul 2 alternative:

● Varianta 0 - asa-zisul scenariu "Do nothing", care reprezinta scenariul in care nu se intreprinde
nimic iar infrastructura va rămâne la condiția actuală cu degradare accentuata, lipsa cailor de
acces pentru biciclisti si circulatia acestora pe acostamentul drumurilor, alei impracticabile
pline de noroi si vegetatie crescută haotic.

Singurul avantaj al acestei variante este ca din punct de vedere economic nu se fac investitii
degrevandu-se bugetul local de costuri pe termen scurt.

● Varianta 1 (Scenariul 1) Investitie cu Impact Major - maxima corespunzatoare scenariului "Do
something", - descrierea ampla a acestui scenariu se regaseste in documentatia tehnica

Este considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen
lung:

• Realizare unor cai de
comunicatie moderne in zona
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• Diminuarea situatiilor
conflictuale intre traficul auto si cel ciclistic/pietonal

• Cresterea sigurantei traficului
ciclistic/pietonal si indirect a celui rutier

• Reducerea costurilor si a
aglomeratiei in traficul local

• Reducerea poluării si
scurgerea apelor pluviale catre emisari in conditii optime

● Varianta 2 (Scenariul 2) Investitie cu Impact Major - maxima corespunzatoare scenariului "Do
something", - descrierea ampla a acestui scenariu se regaseste in documentatia tehnica

Varianta propusa va rezulta din analiza comparativă din punct de vedere financiar și economic a
Soluției tehnico-economice I și Soluției tehnico-economice II ambele fiind considerate “Investitie cu
impact major” Se va analiza comparativ impactul financiar și economic al fiecărei variante.

Pentru evaluarea celor 2 solutii de interventie s-a folosit metoda analizei multicriteriale prezenta
in documentatia tehnică.

Avantajele aplicării scenariului recomandat din punct de vedere economic, social și de mediu:

● reducerea poluării și a costurilor de operare a transportului;
● reducerea costurilor de exploatare;
● reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranţa;
● îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriu;
● impact direct şi indirect asupra dezvoltării sănătății, economice, sociale şi culturale;
● creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi străini, care să

contribuie la dezvoltarea zonei;
● atragerea şi stabilirea specialiştilor necesari in administraţie, sănătate, învăţământ;
● crearea de noi locuri de munca;
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● creşterea veniturilor populaţiei şi sporirea contribuţiei la bugetul de stat prin impozite şi
taxe pe baza dezvoltării economice;

● asigurarea condiţiilor optime pentru deplasare a persoanelor la locurile de muncă și a
copiilor către şcoli in condiţii de confort şi siguranţa;

● creşterea implicit a calităţii vieţii în mediul rural si urban;
● reducerea nivelului de sărăciei, a numărului persoanelor asistate social;

Analiza incremenatala va urmari numai modificarile datorate implementarii proiectului fata de
varianta fara proiect. Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul incremental, pentru
evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua, respectiv trei scenarii in
situatia in care exista suficienta informatie financiara. In vederea determinarii indicatorilor financiari se
vor evalua incremental, Varianta 0 “Fara Investitie” – “Do Nothing” (situatia actuala) si Varianta 1
“Investitie cu Impact Major – Scenariul I”. Analiza incrementala va urmari numai modificarile survenite
ca urmare a implementarii proiectului în cele două variante.

4.6 Analiza financiară
Varianta I “Investitie cu Impact Major – Soluția tehnico-economică I”

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanta financiara ai
proiectului, in vederea demonstrarii necesitatii finantarii nerambursabile.

La baza realizarii atat a analizei financiare, cat si a analizei economice se regasesc o serie de
ipoteze generale si specifice.

Ipotezele generale sunt urmatoarele:

● perioada de implementare: 24 luni;
● perioada de referinta: 30 ani (dupa finalizarea investitiei – infrastructură rutieră);
● cota TVA folosita: 19%;
● rata de actualizare: 8%;

Bugetul proiectului si sursele de finantare:
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Denumire element investitie Pret total fara
TVA (lei) TVA (lei) Pret total cu

TVA (lei)

1 2 3 4

Construire piste pentru biciclete in
Comuna Galbinasi, Judetul Buzau 852.140,08 160.589,52 1.012.729,60

TOTAL 852.140,08 160.589,52 1.012.729,60

Sursa de finanțare preconizată: Alocări de la bugetul local si bugetul de stat.

Prognoza veniturilor si cheltuielilor (ipoteze):

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe
pentru tranzitarea sectorului vizat de proiect. Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de
proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea bugetului local in vederea
acoperirii cheltuielilor de intretinere a sectorului vizat. Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor
fi date de dimensiunea cheltuielilor de intretinere.

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei
analize cost-beneficiu veniturile previzionate (alocarile bugetare) au fost stabilite in fiecare an al
orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 5%.

Cheltuielile de intretinere ale investitiei (sector vizat) au fost defalcate pe categoriile prezentate
mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza
preturile medii practicate pe piata de profil si suprafata finita a sectoarelor de drum vizate:

Suprafata de întreținere spatii verzi (mp) 1921

Ipoteze cheltuieli Pret
(EUR/mp)

% din
suprafata

Intretinere curenta spatii

● curatare pista
● intretinere marcaje

1,50 100,00%
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Intretinere de iarna - curățare, materiale
antiderapante 0,50 100,00%

Cheltuieli (RON) RON / an

Intretinere curenta spatii 14.408

TOTAL 14.408

Alocari buget - acoperire suplimentara cheltuieli (%) 5%

Se poate construi astfel fluxul de numerar previzionat (RON) in anii de dupa implementarea proiectului, prezentat mai jos:

FLUX DE NUMERAR - FUNCTIONARE Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

I Activitatea de investitii si finantare

A Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1 Finantare de la bugetul local

A2 Imprumut - cofinantare la proiect

A3 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B Total iesiri de lichiditati prin investitii, inclusiv
TVA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Total iesiri de lichiditati prin finantare:
(C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C2 Plati dobanzi - cofinantare la proiect

D Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
finantare (A-B-C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Activitatea de exploatare

E Total intrari de numerar (E1+E2): 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128

E1 Alocari de la bugetul local 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128

E2 Venituri din taxe

F
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz): 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408

F1 Intretinere curenta 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408

F2 Intretinere de iarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G Plati/incasari pentru impozite si taxe (G1-G2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1 Plati TVA

G2 Rambursari TVA

H Flux de numerar din activitatea de exploatare
(E-F-G) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
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III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

I Flux de lichiditati net al perioadei (D+H) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

J Disponibil de numerar al perioadei precedente 0 720 1.441 2.161 2.882 3.602 4.322 5.043 5.763 6.483

K Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
(I+J) 720 1.441 2.161 2.882 3.602 4.322 5.043 5.763 6.483 7.204

FLUX DE NUMERAR - FUNCTIONARE Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

I Activitatea de investitii si finantare

A Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1 Finantare de la bugetul local

A2 Imprumut - cofinantare la proiect

A3 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B Total iesiri de lichiditati prin investitii, inclusiv TVA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Total iesiri de lichiditati prin finantare: (C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C2 Plati dobanzi - cofinantare la proiect

D Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
(A-B-C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Activitatea de exploatare

E Total intrari de numerar (E1+E2): 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128

E1 Alocari de la bugetul local 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128

E2 Venituri din taxe

F Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz): 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408

F1 Intretinere curenta 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408

F2 Intretinere de iarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G Plati/incasari pentru impozite si taxe (G1-G2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1 Plati TVA

G2 Rambursari TVA

H Flux de numerar din activitatea de exploatare (E-F-G) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

I Flux de lichiditati net al perioadei (D+H) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

J Disponibil de numerar al perioadei precedente 7.204 7.924 8.645 9.365 10.085 10.806 11.526 12.246 12.967 13.687

K Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (I+J) 7.924 8.645 9.365 10.085 10.806 11.526 12.246 12.967 13.687 14.408

FLUX DE NUMERAR - FUNCTIONARE Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30

I Activitatea de investitii si finantare
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A Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1 Finantare de la bugetul local

A2 Imprumut - cofinantare la proiect

A3 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

B Total iesiri de lichiditati prin investitii, inclusiv TVA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Total iesiri de lichiditati prin finantare: (C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect

C2 Plati dobanzi - cofinantare la proiect

D Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
(A-B-C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Activitatea de exploatare

E Total intrari de numerar (E1+E2): 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128

E1 Alocari de la bugetul local 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128 15.128

E2 Venituri din taxe

F Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz): 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408

F1 Intretinere curenta 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408 14.408

F2 Intretinere de iarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G Plati/incasari pentru impozite si taxe (G1-G2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1 Plati TVA

G2 Rambursari TVA

H Flux de numerar din activitatea de exploatare (E-F-G) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

I Flux de lichiditati net al perioadei (D+H) 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

J Disponibil de numerar al perioadei precedente 14.408 15.128 15.848 16.569 17.289 18.009 18.730 19.450 20.171 20.891

K Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (I+J) 15.128 15.848 16.569 17.289 18.009 18.730 19.450 20.171 20.891 21.611

Se observa sustenabilitatea proiectului prin prisma soldului final pozitiv in fiecare an al perioadei de
referinta.
Urmatorul pas din cadrul analizei financiare il reprezinta calculul indicatorilor de performanta
financiara:

● Valoarea Actualizată Netă;
● Rata Internă de Rentabilitate;
● Raportul Beneficiu/Cost.
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Valoarea actualizata neta (VAN) si rata interna de rentabilitate (RIR) se determina cu ajutorul formulei:

unde:

● -I0 = valoarea totala a investitiei
● VAN = valoarea actualizata neta;
● n = numarul de ani ai perioadei de referinta
● t = anul curent
● FNt = fluxul net de numerar in anul t
● RIR = rata interna de rentabilitate (rata de actualizare, in cazul calculului VAN)
● VR = valoarea reziduala
● k = rata de actualizare
● g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

Avand in vedere ca indicatorii respectivi sunt calculati in cadrul analizei financiare, iar termenul -I0
este considerat valoarea totala a investitiei, indicatorii VAN si RIR sunt echivalenti (ca denumire /
prescurtare) cu VANF/C si respectiv RIRF/C.

Prezentam mai jos calculul detaliat al VAN (VANF/C), pentru o rata de actualizare de 8%:

Indicator Implementare
(I0) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Flux net
de
numerar

-1.012.729,60 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38

Rata de
actualiza
re

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

1,000000000
0

0,925925925
9

0,857338820
3

0,793832241
0

0,735029852
8

0,680583197
0

0,630169626
9

0,583490395
3

0,540268884
5

0,500248967
1

0,463193488
1

Flux net
de
numerar
actualizat

-1.012.729,60 667,01 617,61 571,86 529,50 490,28 453,96 420,33 389,20 360,37 333,67

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-1.012.729,60 -1.012.062,59 -1.011.444,98 -1.010.873,12 -1.010.343,63 -1.009.853,35 -1.009.399,39 -1.008.979,06 -1.008.589,86 -1.008.229,50 -1.007.895,83
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Indicator An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Flux net de
numerar 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38

Rata de
actualizare 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Termenul de
actualizare
(rata de
scont)

0,428882859
3

0,397113758
6

0,367697924
7

0,340461041
4

0,315241705
0

0,291890467
6

0,270268951
4

0,250249029
1

0,231712064
0

0,214548207
4

Flux net de
numerar
actualizat

308,96 286,07 264,88 245,26 227,09 210,27 194,69 180,27 166,92 154,56

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-1.007.586,87 -1.007.300,80 -1.007.035,92 -1.006.790,66 -1.006.563,57 -1.006.353,29 -1.006.158,60 -1.005.978,33 -1.005.811,41 -1.005.656,85

Indicator An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 VR actualizat
la N

Flux net
de
numerar

720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 9.004,69

Rata de
actualiza
re

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

0,198655747
6

0,183940507
0

0,170315284
3

0,157699337
3

0,146017904
9

0,135201763
8

0,125186818
3

0,115913720
7

0,107327519
2

0,099377332
5

0,099377332
5

Flux net
de
numerar
actualizat

143,11 132,51 122,69 113,60 105,19 97,40 90,18 83,50 77,32 71,59 894,86

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-1.005.513,75 -1.005.381,24 -1.005.258,55 -1.005.144,95 -1.005.039,76 -1.004.942,36 -1.004.852,18 -1.004.768,68 -1.004.691,36 -1.004.619,77 -1.003.724,91

S-a obtinut VAN = -1.003.724,91RON demonstrandu-se astfel necesitatea finantarii.

Rata interna de rentabilitate a fost calculata in mod similar, aceasta fiind valoarea ratei de actualizare pentru care VAN devine 0.
Prezentam mai jos calculul detaliat al acesteia.

Indicator
Implementare

(I0) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Flux net
de
numerar

-1.012.729,60 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38
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Rata de
actualiza
re

-13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22%

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

1,000000000
0

1,152380726
0

1,327981337
7

1,530340098
1

1,763534433
3

2,032263090
6

2,341940815
7

2,698807457
5

3,110053697
3

3,583965937
6

4,130093269
2

Flux net
de
numerar
actualizat

-1.012.729,60 830,15 956,64 1.102,42 1.270,41 1.463,99 1.687,08 1.944,15 2.240,40 2.581,80 2.975,22

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-1.012.729,60 -1.011.899,45 -1.010.942,81 -1.009.840,39 -1.008.569,98 -1.007.105,99 -1.005.418,92 -1.003.474,76 -1.001.234,36 -998.652,56 -995.677,34

Indicator An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Flux net
de
numerar

720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38

Rata de
actualiza
re

-13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22%

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

4,759439880
1

5,484686784
4

6,320447338
6

7,283561692
8

8,393436111
6

9,672434000
0

11,146326515
3

12,844811842
1

14,802113596
1

17,057670412
4

Flux net
de
numerar
actualizat

3.428,58 3.951,03 4.553,09 5.246,90 6.046,42 6.967,78 8.029,53 9.253,08 10.663,07 12.287,92

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-992.248,76 -988.297,73 -983.744,64 -978.497,74 -972.451,32 -965.483,54 -957.454,01 -948.200,93 -937.537,85 -925.249,93

Indicator An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 VR actualizat
la N

Flux net
de
numerar

720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 720,38 9.004,69

Rata de
actualiza
re

-13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22% -13,22%

Termenu
l de
actualiza
re (rata
de scont)

19,656930614
0

22,652267972
2

26,104037011
7

30,081789123
5

34,665673990
0

39,948054560
4

46,035368117
2

53,050270933
3

61,134109733
4

70,449769758
9

70,449769758
9
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Flux net
de
numerar
actualiza
t

14.160,36 16.318,13 18.804,70 21.670,17 24.972,28 28.777,58 33.162,73 38.216,09 44.039,48 50.750,25 634.378,16

Flux de
numerar
cumulat
actualiza
t

-911.089,57 -894.771,44 -875.966,75 -854.296,58 -829.324,29 -800.546,72 -767.383,99 -729.167,90 -685.128,41 -634.378,16 0,00

S-a obtinut astfel RIR (RIRF/C) = -13,2231234500393% = -13,22%. Valoarea este mai mica decat
rata de actualizare (intrucat VAN <0), rezultand astfel necesitatea finantarii din fonduri publice.

Valoarea reziduală

RIRF/C -13,22%

Valoarea investitiei 1.012.729,60

k (rata de actualizare) 8,00%

g (rata de crestere anuala in perpetuitate) 0,00%

k-g 8,00%

Fn+1 (fluxul de numerar net din anul urmator perioadei de
analiza) 720,38

VR (Fn+1 / (k-g)) - conform metodei perpetuitatii 9.004,69

Raportul Beneficiu / Cost este dat de raportul dintre suma veniturlior (intrarilor de numerar) actualizate
si suma cheltuielilor (iesirilor de numerar) actualizate ale proiectului de pe intreaga perioada de
referinta. Prezentam mai jos calculul detaliat al accestui indicator:

Indicator (RON) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Intrari actualizate 14.007,29 12.969,71 12.008,99 11.119,44 10.295,78 9.533,13 8.826,97 8.173,12 7.567,70 7.007,13

Iesiri actualizate 13.340,28 12.352,11 11.437,14 10.589,94 9.805,50 9.079,17 8.406,64 7.783,92 7.207,34 6.673,46

Indicator An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Intrari actualizate 6.488,09 6.007,49 5.562,49 5.150,45 4.768,94 4.415,68 4.088,59 3.785,74 3.505,31 3.245,66

Iesiri actualizate 6.179,13 5.721,42 5.297,61 4.905,19 4.541,84 4.205,41 3.893,90 3.605,46 3.338,39 3.091,10

Indicator An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Intrari actualizate 3.005,24 2.782,63 2.576,51 2.385,66 2.208,94 2.045,32 1.893,81 1.753,53 1.623,64 1.503,37

Iesiri actualizate 2.862,13 2.650,12 2.453,82 2.272,05 2.103,75 1.947,92 1.803,63 1.670,03 1.546,32 1.431,78
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Intrari actualizate - total 170.306,34

Iesiri actualizate - total 162.196,51

BENEFICIU / COST 1,05

Valoarea supraunitara a raportului beneficiu/cost demonstreaza viabilitatea financiara a proiectului.4.7
Analiza economică

In cazul proiectelor de investiti publice, cum este cel de fata, analiza economica este cea mai
relevanta pentru decizia de a realiza sau nu investitia in cauza, deoarece, prin indicatorii de
performana economica, se stabileste daca proiectul aduce beneficii societatii/comunitatii careia i se
adreseaza. Cu alte cuvinte se stabilieste daca proiectul in cauza este sau nu de utilitate publica.

Indicatorii de performanta economica (VAN, RIR, raportul Beneficiu/Cost) se calculeaza in mod similar
celor de performanta financiara, singura diferenta fiind fluxul de numerar asupra caruia se aplica
formulele respective de calcul. Astfel, se porneste de la fluxul de numerar determinat in cadrul analizei
financiare, caruia i se aduc doua modificari/ajustari principale: corectiile fiscale si monetizarea
externalitatilor.

Corectii fiscale

Obiectivul corectiilor fiscale il reprezinta eliminarea acelor tranzactii (fluxuri de numerar) care la nivelul
comunitatii / societatii (statului in ultima instanta, deoarece este vorba despre o investitie publica)
reprezinta doar o mutare de bani dintr-un cont in altul. Astfel, se elimina din fluxul de numerar
veniturile sub forma de alocare bugetara, valoarea TVA a veniturilor si cheltuielilor, taxele, contributiile
la asigurarile sociale aferente angajatorului, impozitele si regularizarile de TVA.

In cazul de fata, au fost eliminate din fluxul de numerar alocarile de la bugetul local ce reprezinta
veniturile proiectului și valoarea TVA aferenta cheltuielilor de intretinere.

Monetizarea externalitatilor / efectelor indirecte

In cazul majoritatii investitiilor publice, cele mai puternice beneficii sunt cele de natura nemonetara,
sau de natura monetara, resimtite indirect de societate. In cazul investitiilor in infrastructura cimitirului,
enumeram:
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● reducerea costurilor de operare a transportului;
● reducerea costurilor de exploatare;
● reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranţa;
● îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriu;
● dezvoltarea unor activitati economice;
● beneficii sociale;
● etc.

Monetizarea externalitatilor presupune tocmai masurarea / cuantificarea acestor efecte. In cazul de
fata vom analiza si masura probabil cel mai palpabil si mai relevant beneficiu dintre cele enumerate:
economii datorate evitarii scurgerilor de ape pluviale (inundatii), economia cu timpul de supraveghere
al politiei locale si crearea de noi locuri de muncă.

Rata de actualizare recomandată pentru analiza economică pentru proiecte publice: 5,5 %.

In vederea determinării beneficiilor incrementale ale variantei I “Investitie cu Impact Major – Soluția
tehnico-economică II” față de varianta 0 s-au stabilit următoarele ipoteze:

Activitati creatoare de externalitati Valoare
externalitati

Creare a noi locuri de munca (estimate 1) 1,00

Beneficii salariale medii nete /luna 2.000,00

Total pe an / loc de munca creat 12 luni 24.000,00

Total beneficii salariale nete 24.000,00

Timp economisit cu ocolirea / vizitator (min)/zi 12,00

Total ore/vizitator/zi 0,20

Total vizitatori estimati care utilizeaza sectorul vizat 300,00

Valoarea economica a unei ore economisite este estimata la
nivelul salariului minim pe economie fiind de 1,5 lei/ora 1,50

Total externalitati create de economia de timp pentru ocolire/an 32850

Lungime sector drum ocolire (km) 1,000

Economie de carburant anuala resimtita participantii la trafic
(1 l de carburant = 8 lei) fara biciclete pe carosabil (0,1 l/veh) 189.800,00
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Nivelul mediu al traficului (vehicule / 24h) 650

TOTAL EXTERNALITATI (LEI / AN) 246.650

Se presupune crearea a 1 loc de munca.
O externalitate importanta care apare datorită implementării proiectului este reducerea gradului de
supraveghere a zonei periculoase de ocolire în amonte și în aval de către echipaje specializate ale
Poliției Locale mai ales la evenimente.
Astfel, ultimul pas al analizei economice il reprezinta includerea in fluxul de numerar si a acestui flux,
sub forma de intrare de numerar (linia EXTERNALITATI), dupa care se calculeaza indicatorii de
performanta economica, la fel ca in cazul analizei financiare.
Trebuie retinut faptul ca in acest caz, spre deosebire de analiza financiara, fluxul de numerar nu
reflecta sume de bani intr-un cont, ci o valoare economica resimita de comunitatea impactata de
proiect.
Pe langa aceste beneficii cuantificabile monetar exista si alte beneficii economice si sociale si care
rezulta din studii sociologice realizate de comuna in cadrul activitatilor de dezvoltare a resurselor
umane.
Prezentam astfel mai jos fluxul de numerar al proiectului, aferent analizei economice:

FLUX DE NUMERAR -
FUNCTIONARE Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

I Activitatea de investitii si
finantare

A Total intrari de lichiditati din:
(A1+A2+A3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1 Finantare de la bugetul local

A2 Imprumut - cofinantare la
proiect

A3 Ajutor nerambursabil
(inclusiv avans)

B Total iesiri de lichiditati prin
investitii, inclusiv TVA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C Total iesiri de lichiditati prin
finantare: (C1+C2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1 Rate la imprumut -
cofinantare la proiect

C2 Plati dobanzi - cofinantare la
proiect

D
Flux de lichiditati din
activitatea de investitii si
finantare (A-B-C)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Activitatea de exploatare

E Total intrari de numerar
(E1+E2): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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E1 Alocari de la bugetul local

E2 Venituri din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F
Plati pentru activitatea de
exploatare, inclusiv TVA
(dupa caz):

12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14

F1 Intretinere curenta 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14

F2 Intretinere de iarna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G Plati/incasari pentru impozite
si taxe (G1-G2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G1 Plati TVA

G2 Rambursari TVA

H
Flux de numerar din
activitatea de exploatare
(E-F-G)

-12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14

I EXTERNALITATI 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,0
0 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00

III FLUX DE LICHIDITATI (CASH
FLOW)

J Flux de lichiditati net al
perioadei (D+H+I) 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,8

6 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86

K Disponibil de numerar al
perioadei precedente 0,00 234.542,86 469.085,71 703.628,5

7 938.171,43 1.172.714,29 1.407.257,14 1.641.800,0
0 1.876.342,86 2.110.885,71

L Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei (J+K) 234.542,86 469.085,71 703.628,57 938.171,4

3 1.172.714,29 1.407.257,14 1.641.800,00 1.876.342,8
6 2.110.885,71 2.345.428,57

FLUX DE NUMERAR -
FUNCTIONARE Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

I Activitatea de
investitii si finantare

A
Total intrari de
lichiditati din:
(A1+A2+A3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1 Finantare de la
bugetul local

A2 Imprumut -
cofinantare la proiect

A3 Ajutor nerambursabil
(inclusiv avans)

B

Total iesiri de
lichiditati prin
investitii, inclusiv
TVA:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C
Total iesiri de
lichiditati prin
finantare: (C1+C2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1 Rate la imprumut -
cofinantare la proiect

C2 Plati dobanzi -
cofinantare la proiect
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D

Flux de lichiditati din
activitatea de
investitii si finantare
(A-B-C)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Activitatea de
exploatare

E Total intrari de
numerar (E1+E2): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E1 Alocari de la bugetul
local

E2 Venituri din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F

Plati pentru
activitatea de
exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz):

12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14

F1 Intretinere curenta 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14

F2 Intretinere de iarna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G
Plati/incasari pentru
impozite si taxe
(G1-G2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G1 Plati TVA

G2 Rambursari TVA

H
Flux de numerar din
activitatea de
exploatare (E-F-G)

-12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14

I EXTERNALITATI 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00

III FLUX DE LICHIDITATI
(CASH FLOW)

J Flux de lichiditati net
al perioadei (D+H+I) 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86

K
Disponibil de numerar
al perioadei
precedente

2.345.428,5
7

2.579.971,4
3

2.814.514,2
9

3.049.057,1
4

3.283.600,0
0

3.518.142,8
6

3.752.685,7
1

3.987.228,5
7

4.221.771,4
3

4.456.314,2
9

L
Disponibil de numerar
la sfarsitul perioadei
(J+K)

2.579.971,4
3

2.814.514,2
9

3.049.057,1
4

3.283.600,0
0

3.518.142,8
6

3.752.685,7
1

3.987.228,5
7

4.221.771,4
3

4.456.314,2
9

4.690.857,1
4

FLUX DE NUMERAR -
FUNCTIONARE Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25 Anul 26 Anul 27 Anul 28 Anul 29 Anul 30

I
Activitatea de
investitii si
finantare

A
Total intrari de
lichiditati din:
(A1+A2+A3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1 Finantare de la
bugetul local

A2
Imprumut -
cofinantare la
proiect

A3
Ajutor
nerambursabil
(inclusiv avans)
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B

Total iesiri de
lichiditati prin
investitii, inclusiv
TVA:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C
Total iesiri de
lichiditati prin
finantare: (C1+C2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C1
Rate la imprumut -
cofinantare la
proiect

C2
Plati dobanzi -
cofinantare la
proiect

D

Flux de lichiditati
din activitatea de
investitii si
finantare (A-B-C)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Activitatea de
exploatare

E Total intrari de
numerar (E1+E2): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E1 Alocari de la
bugetul local

E2 Venituri din taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F

Plati pentru
activitatea de
exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz):

12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14

F1 Intretinere curenta 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14 12.107,14

F2 Intretinere de iarna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G
Plati/incasari
pentru impozite si
taxe (G1-G2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G1 Plati TVA

G2 Rambursari TVA

H
Flux de numerar
din activitatea de
exploatare (E-F-G)

-12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14 -12.107,14

I EXTERNALITATI 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00 246.650,00

III
FLUX DE
LICHIDITATI (CASH
FLOW)

J
Flux de lichiditati
net al perioadei
(D+H+I)

234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86

K

Disponibil de
numerar al
perioadei
precedente

4.690.857,14 4.925.400,00 5.159.942,86 5.394.485,71 5.629.028,57 5.863.571,43 6.098.114,29 6.332.657,14 6.567.200,00 6.801.742,86

L
Disponibil de
numerar la sfarsitul
perioadei (J+K)

4.925.400,00 5.159.942,86 5.394.485,71 5.629.028,57 5.863.571,43 6.098.114,29 6.332.657,14 6.567.200,00 6.801.742,86 7.036.285,71

Etapa finala din cadrul analizei economice il reprezinta calculul indicatorilor de performanta
economica:
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● Valoarea Actualizată Netă;
● Rata Internă de Rentabilitate;
● Raportul Beneficiu/Cost.

Valoarea actualizata neta (VAN) si rata interna de rentabilitate (RIR) se determina cu ajutorul formulei:

unde:

● -I0 = valoarea totala a investitiei, fara TVA (corectie fiscala)
● VAN = valoarea actualizata neta;
● n = numarul de ani ai perioadei de referinta
● t = anul curent
● FNt = fluxul net de numerar in anul t
● RIR = rata interna de rentabilitate (rata de actualizare, in cazul calculului VAN)
● VR = valoarea reziduala
● k = rata de actualizare
● g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

Avand in vedere ca indicatorii respectivi sunt calculati in cadrul analizei economice, iar termenul -I0
este considerat valoarea totala a investitiei (fara TVA), indicatorii VAN si RIR sunt echivalenti (ca
denumire / prescurtare) cu VANE/C si respectiv RIRE/C.

Prezentam mai jos calculul detaliat al VAN (VANE/C), pentru o rata de actualizare de 5,5% rata
recomandata de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene "Orientari privind metodologia de
realizare a analizei cost-beneficiu".

Indicator Implementare
(I0) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Flux net
de
numerar

-852.140,08 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86

Rata de
actualiza
re

5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

65

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

1,000000000
0

0,947867298
6

0,898452415
7

0,851613664
2

0,807216743
3

0,765134353
8

0,725245833
0

0,687436808
6

0,651598870
7

0,617629261
3

0,585430579
4

Flux net
de
numerar
actualizat

-852.140,08 222.315,50 210.725,60 199.739,90 189.326,92 179.456,80 170.101,23 161.233,39 152.827,86 144.860,53 137.308,56

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-852.140,08 -629.824,58 -419.098,98 -219.359,08 -30.032,16 149.424,64 319.525,87 480.759,26 633.587,13 778.447,66 915.756,22

Indicator An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Flux net de
numerar 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86

Rata de
actualizare 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Termenul de
actualizare
(rata de
scont)

0,554910501
8

0,525981518
3

0,498560680
9

0,472569365
8

0,447933048
1

0,424581088
3

0,402446529
2

0,381465904
4

0,361579056
3

0,342728963
3

Flux net de
numerar
actualizat

130.150,29 123.365,21 116.933,85 110.837,77 105.059,50 99.582,46 94.390,96 89.470,10 84.805,78 80.384,63

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

1.045.906,51 1.169.271,72 1.286.205,57 1.397.043,34 1.502.102,83 1.601.685,29 1.696.076,25 1.785.546,36 1.870.352,14 1.950.736,77

Indicator An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 VR actualizat
la N

Flux net
de
numerar

234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 4.264.415,58

Rata de
actualiza
re

5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

0,324861576
6

0,307925665
0

0,291872668
3

0,276656557
6

0,262233703
9

0,248562752
5

0,235604504
7

0,223321805
5

0,211679436
4

0,200644015
6

0,200644015
6

Flux net
de
numerar
actualizat

76.193,96 72.221,77 68.456,65 64.887,82 61.505,04 58.298,62 55.259,35 52.378,53 49.647,90 47.059,62 855.629,47

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

2.026.930,73 2.099.152,50 2.167.609,15 2.232.496,97 2.294.002,01 2.352.300,63 2.407.559,98 2.459.938,52 2.509.586,42 2.556.646,04 3.412.275,50
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S-a obtinut VAN = 3.412.275,50RON, insemnand ca beneficiile economice viitoare actualizate
generate de investitie depasesc costul acesteia, demonstrandu-se astfel oportunitatea realizarii si
finantarii investitiei.

Rata interna de rentabilitate a fost calculata in mod similar, aceasta fiind valoarea ratei de actualizare
pentru care VAN devine 0. Prezentam mai jos calculul detaliat al acesteia.

Indicator Implementare
(I0) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Flux net
de
numerar

-852.140,08 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86

Rata de
actualiza
re

27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60%

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

1,000000000
0

0,783712342
8

0,614205036
3

0,481360068
0

0,377247826
6

0,295653778
0

0,231707515
1

0,181592039
5

0,142315922
7

0,111534745
2

0,087411156
5

Flux net
de
numerar
actualizat

-852.140,08 183.814,13 144.057,40 112.899,57 88.480,78 69.343,48 54.345,34 42.591,12 33.379,18 26.159,68 20.501,66

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-852.140,08 -668.325,95 -524.268,54 -411.368,98 -322.888,20 -253.544,71 -199.199,37 -156.608,25 -123.229,07 -97.069,39 -76.567,73

Indicator An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Flux net de
numerar 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86

Rata de
actualizare 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60%

Termenul de
actualizare
(rata de
scont)

0,068505202
2

0,053688372
5

0,042076240
2

0,032975668
8

0,025843438
7

0,020253821
9

0,015873170
2

0,012439999
4

0,009749381
1

0,007640710
3

Flux net de
numerar
actualizat

16.067,41 12.592,22 9.868,68 7.734,21 6.061,39 4.750,39 3.722,94 2.917,71 2.286,65 1.792,07

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-60.500,33 -47.908,10 -38.039,42 -30.305,21 -24.243,82 -19.493,43 -15.770,49 -12.852,78 -10.566,13 -8.774,06

Indicator An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 VR actualizat
la N
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Flux net
de
numerar

234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 234.542,86 4.264.415,58

Rata de
actualiza
re

27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60% 27,60%

Termenul
de
actualiza
re (rata
de scont)

0,005988119
0

0,004692962
7

0,003677932
8

0,002882441
3

0,002259004
9

0,001770410
0

0,001387492
2

0,001087394
7

0,000852204
7

0,000667883
3

0,000667883
3

Flux net
de
numerar
actualizat

1.404,47 1.100,70 862,63 676,06 529,83 415,24 325,43 255,04 199,88 156,65 2.848,13

Flux de
numerar
cumulat
actualizat

-7.369,59 -6.268,88 -5.406,25 -4.730,20 -4.200,36 -3.785,12 -3.459,70 -3.204,66 -3.004,78 -2.848,13 0,00

S-a obtinut astfel RIR (RIRE/C) = 27,5978372860556% ≈ 27,60%. Valoarea este mai mare decat rata de actualizare (intrucat
VAN >0), rezultand astfel performanta economica a investitiei.
Valoarea reziduală
RIRE/C 27,60%

Valoarea investitiei 852.140,08

k (rata de actualizare) 5,50%

g (rata de crestere anuala in perpetuitate) 0,00%

k-g 5,50%

Fn+1 (fluxul de numerar net din anul urmator perioadei de
analiza) 234.542,86

VR (Fn+1 / (k-g)) - conform metodei perpetuitatii 4.264.415,58

Raportul Beneficiu / Cost este dat de raportul dintre suma veniturlior (intrarilor de numerar) actualizate
si suma cheltuielilor (iesirilor de numerar) actualizate ale proiectului de pe intreaga perioada de
referinta. Prezentam mai jos calculul detaliat al accestui indicator:

Indicator An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Intrari actualizate 233.791,47 221.603,29 210.050,51 199.100,01 188.720,39 178.881,88 169.556,29 160.716,86 152.338,26 144.396,45

Iesiri actualizate 11.475,96 10.877,69 10.310,61 9.773,09 9.263,59 8.780,65 8.322,90 7.889,00 7.477,73 7.087,89

Indicator An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Intrari actualizate 136.868,68 129.733,34 122.969,99 116.559,23 110.482,69 104.722,93 99.263,44 94.088,57 89.183,47 84.534,10

Iesiri actualizate 6.718,38 6.368,13 6.036,15 5.721,46 5.423,19 5.140,46 4.872,48 4.618,46 4.377,69 4.149,47

68

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

Indicator An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Intrari actualizate 80.127,11 75.949,87 71.990,39 68.237,34 64.679,94 61.308,00 58.111,85 55.082,32 52.210,73 49.488,85

Iesiri actualizate 3.933,15 3.728,10 3.533,74 3.349,52 3.174,90 3.009,38 2.852,50 2.703,79 2.562,83 2.429,23

Intrari actualizate - total 3.584.748,25

Iesiri actualizate - total 175.962,13

BENEFICIU / COST 20,37

Valoarea supraunitara a raportului beneficiu/cost demonstreaza viabilitatea economica a proiectului si
utilitatea publica a acestuia.4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate are ca scop masurarea impactului pe care o anumita modificare a unei
variabile il are asupra indicatorilor de performanta financiara / economica, sau asupra altor indicatori
vizati. Variabilele studiate sunt reprezentate in general de venituri si cheltuieli, dar acestea pot fi
reprezentate si de un anumit parametru (ipoteza) ce a stat la baza determinarii veniturilor si
cheltuielilor previzionate.

Modificarea variabilelor in cauza se studiaza in sensul negativ (nefavorabil). Este lesne de inteles ca
cresterea veniturilor sau scaderea cheltuielilor va conduce la un set de indicatori mai favorabili.
Analiza de senzitivitate se efectueaza in sensul modificarii nefavorabile a datelor de intrare
(variabilelor), in vederea:

● determinarii variabilelor critice;
● determinarii pragurilor de comutare (sau pragurilor critice).

O variabila critica este acea variabila a carei modificari conduce la o modificare mai mare a
indicatorului vizat. In anumite lucrari, cum este si cazul Documentului de lucru nr. 4 al Comisiei
Europene "Orientari privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu", o variabila critica este
considerata avea variabila a carei modificari aduce o modificare de 5 ori mai mare asupra indicatorului
analizat (ex: variatia cu 1% a variabilei genereaza o modificare cu 5% a indicatorului studiat), insa, in
cazul prezentei analize cost-beneficiu vom lua in considerare conditia generala a variabilei critice, si
anume, modificarea acesteia conduce la o modificare superioara a indicatorului vizat (elasticitate
supraunitara).
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Trebuie retinut insa faptul ca o variabila nu este / nu poate fi critica in sine, ci numai in raport cu un
anumit indicator (care bineinteles depinde de respectiva variabila).

In cazul de fata, proiectul propus este unul negenerator de venit. Dupa cum s-a prezentat in cadrul
analizei financiare, veniturile proiectului sunt sub forma de alocare bugetara, destinate acoperirii
cheltuielilor de intretinere. Acestea fluctueaza in stransa legatura cu cheltuielile. Mai mult, avand in
vedere ca veniturile proiectului sunt sub forma de alocare bugetara, acestea nu se regasesc in cadrul
analizei economice, datorita corectiilor fiscale. Din aceste motive, efectuarea analizei de senzitivitate
avand alocarile bugetare ca variabila analizata este lipsita de relevanta.

Astfel, s-au analizat urmatoarele seturi de variabile / indicatori:

● impactul cresterii cheltuielilor cu 1%, 5% si respectiv 10% asupra indicatorilor de performanta
financiara VANF/C si RIRF/C;

● impactul cresterii cheltuielilor cu 1%, 5% si respectiv 10% asupra indicatorilor de performanta
economica VANE/C si RIRE/C;

● impactul scaderii externalitatilor cu 1%, 5% si respectiv 10% asupra indicatorilor de
performanta economica VANE/C si RIRE/C.

Toate calculele s-au realizat identic cu modul prezentat in cadrul analizei financiare si economice.
Analiza de senzitivitate s-a realizat cu respectarea principiului caeteris paribus care, in esenta,
stipuleaza ca pentru a analiza impactul unei anumite variabile, toate celelalte variabile trebuie sa
ramana neschimbate. Acest principiu s-a aplicat in special in cazul cheltuielilor: cresterea cheltuielilor
nu a determinat o crestere a alocarilor bugetare fata de situatia initiala.

In continuare prezentam valorile obtinute pentru RIRE/C si RIRE/C pentru o crestere cu 1%, 5% si
respectiv 10% a cheltuielilor:

Scadere
venituri VANF/C Variatie RIRF/C Variatie

0% -1.012.729,60 0,00% -13,22% 0,00%

1% -1.012.729,60 0,00% -13,96% 5,54%
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5% -2.304.620,18 127,57%
Nu se
poate
calcula

Nu se
poate
calcula

10% -2.434.351,50 140,38%
Nu se
poate
calcula

Nu se
poate
calcula

Crestere
cheltuieli VANF/C Variatie RIRF/C Variatie

0% -1.012.729,60 0,00% -13,22% 0,00%

1% -1.012.729,60 0,00% -13,92% 5,25%

5% -1.012.729,60 0,00%
Nu se
poate
calcula

Nu se
poate
calcula

10% -2.430.252,83 139,97%
Nu se
poate
calcula

Nu se
poate
calcula

Crestere
cheltuieli VANE/C Variatie RIRE/C Variatie

0% 618,53 0,00% 27,60% 0,00%

1% 620,02 0,24% 27,58% -0,05%

5% 625,99 1,20% 27,53% -0,25%

10% 633,53 2,42% 27,46% -0,51%

Scadere
externalitati VANE/C Variatie RIRE/C Variatie

0% 618,53 0,00% 27,60% 0,00%

1% 649,44 5,00% 27,31% -1,04%

5% 788,58 27,49% 26,17% -5,18%

10% 1.002,61 62,09% 24,74% -10,34%

Din rezultatele obtinute observam ca cheltuielile si externalitatile nu reprezinta o variabila critica nici in
raport cu VANE/C, nici in raport cu RIRE/C. Modificarile indicatorilor sunt inelastice fata de
modificarea cheltuielilor.
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4.9 Analiza de risc
Pentru prezentul proiect de investitii s-a efectuat o analiza calitativa (descriptiva) a riscurilor. Aceasta
cuprinde urmatoarele etape:

● Identificarea riscurilor;
● Elaborarea matricei riscurilor (probabilitate-impact);
● Stabilirea unui plan de raspuns la riscuri.

Principalele riscuri identificate sunt urmatoarele:

● Neimplicarea sau influente negative din partea comunitatii privind punerea in practica a
proiectului. Anumite proiecte de investitii publice pot fi privite cu indiferenta sau chiar cu
ostilitate de catre comunitatea locala, daca acestea sunt percepute ca fiind inutile sau contrar
intereselor comunitatii.

● Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări.
Sistemul birocratic prezent şi caracterul schimbător al legislaţiei privind achiziţiile publice au
determinat, în practică, intarzieri semnificative in atribuirea contractelor pentru servicii, bunuri
sau lucrari. Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii poate
aparea si ca urmare a influenţei unor factori externi care să producă decalaje faţă de termenele
stabilite iniţial. Aceste condiţii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de
exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializaţi pentru tipul de acţiuni ce vor fi licitate,
refuzul acestora de a accepta condiţiile financiare impuse de procedurile de licitaţie sau
neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitaţii şi
depăşirea perioadei de contractare estimate.

● Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de constructii. Riscul de
întârziere a lucrărilor de constructii ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile este un
risc comun tuturor proiectelor de investiţii. Schimbările climatice din ultimii ani a condus la o
dificultate a constructorilor în aprecierea unui grafic de lucru realist.

● Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în
cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări. Practica implementării proiectelor de
investiţii în infrastructura cu finanţare europeană a demonstrat că motivul principal al întârzierii
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recepţiei lucrărilor de investiţie se datorează unei proaste corelaţii între condiţiile financiare şi
de timp stipulate în documentele de licitaţie şi posibilităţile reale ale antreprenorilor.

● Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevazute in
proiect.Abaterile de la caracteristicile tehnice prevazute in proiect sau de la normele in vigoare
reprezinta un risc important pentru implementarea unui proiect de investitii publice, in special
in contextul finantarii europene. Obiectivul este ca lucrarea finala sa respecte intocmai
proiectul tehnic, iar daca pe parcursul derularii proiectului se impun, din motive externe
solicitantului sau constructorului eventuale modificari ale solutiei tehnice, acestea trebuie
temeinic fundamentate si justificate.

Matricea riscurilor

Această etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru managementul
riscurilor. Riscurile identificate anterior se plaseaza in cadrul acestei matrici, in functie de
probabilitatea estimata si impactul preconizat al respectivelor evenimente nefavorabile (riscuri).
Probabilitate
Impact SCĂZUTĂ MEDIE RIDICATĂ

REDUS

MEDIU

Neimplicarea sau
influente negative din
partea comunitatii
privind punerea in

practica a proiectului

Condiţii meteorologice
nefavorabile pentru

realizarea lucrărilor de
constructii

Întârzieri în procedurile
de achiziţii a
contractelor de

furnizare, servicii sau
lucrări

PUTERNIC

Nerespectarea
caracteristicilor si
normelor tehnice si

constructive prevazute
in proiect

Neîncadrarea efectuării
lucrărilor de către

constructor in graficul
de timp aprobat si in
cuantumul financiar

stipulat in contractul de
lucrări

Legendă:
Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri
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Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele
categorii:

● Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina
apariţia riscului;

● Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de
asigurare, garanţii);

● Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului;
● Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariţiei

riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face atat pentru riscurile ce necesita un masuri de corectie cat si
pentru cele care necesita masuri de prevenire.

Nr.
crt. Risc Tehnici

de control Masuri de management al riscurilor

1

Neimplicarea sau
influente negative din
partea comunitatii
privind punerea in

practica a proiectului

Evitarea
riscului

Informarea prealabila corespunzatoare a tuturor
persoanelor si entitatilor interesate in legatura
realizarea proiectului.

2

Întârzieri în procedurile
de achiziţii a
contractelor de
furnizare servicii,
bunuri sau lucrări

Evitarea
riscului

Pentru a evita întârzierile în organizarea
procedurilor de achiziţii, graficul de realizare a
acestora va fi atent monitorizat, iar caietele de
sarcini vor contine cerinte detaliate, clare si
coerente.

3

Condiţii meteorologice
nefavorabile pentru

realizarea lucrărilor de
constructii

Reducere
a riscului

In vederea reducerii impactului asupra
implementării cu succes a investiţiei, se recomandă
o planificare riguroasă a activităţilor proiectului şi
luarea în calcul a unor marje (rezerve) de timp.
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4

Neîncadrarea efectuării
lucrărilor de către

constructor în graficul
de timp aprobat şi în
cuantumul financiar

stipulat în contractul de
lucrări

Evitarea
riscului
Reducere
a riscului

Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este
necesar ca din etapa de elaborare a documentaţiei
proiectului graficul Gantt şi bugetul estimat de
costuri să fie elaborate realist şi pe baza unor
input-uri certe. În acest sens, introducerea
rezervelor financiare şi de timp este o măsură
preventivă.
În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu
constituie o măsură oportună şi realistă, în
contractul încheiat cu constructorul trebuie
stipulate clauze de penalitate şi denunţare
unilaterală.

5

Nerespectarea
caracteristicilor si
normelor tehnice si

constructive prevazute
in proiect

Evitarea
riscului
Reducere
a riscului

Proiectul este adaptat normelor tehnologice şi
măsurilor recomandate de Uniunea Europeană şi
legislaţia naţională. Stabilirea solutiilor tehnice şi a
valorii investiţiei a fost realizata de către specialişti
cu experienţă,pe baza folosirii unor metode
moderne de proiectare, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
Din punct de vedere al realizării a lucrarilor,
reprezentantul proiectantului va avea o stransa
colaborare atat cu beneficiarul investitiei, cat si cu
constructorul, in vederea asigurarii respectarii
intocmai a proiectului tehnic. Acesta fi prezent pe
şantier in cazul in care se va propune modificarea
soluţiei prevăzute iniţial în documentaţia tehnică,
pentru a se verifica necesitatea acesteia, cat şi in
vederea adaptarii la condiţiile de amplasament a
noilor lucrari.

Concluzii ale analizei cost-beneficiu

● Din punct de vedere financiar: calculele arata un VANF <0 deci este demonstrata necesitatea
finantarii din fonduri publice, fluxurile de numerar pe intreaga perioada sunt pozitive pe baza
intrarilor de numerar de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, ajutor bugetul Romaniei
pentru cheltuieli eligibile si alocatiile de la bugetul local care asigura costurile de functionare;

● Din punct de vedere economic exista cuantificate monetar beneficii (externalitati) care asigura
investitiei un VANE>0;

● Analiza de senzitivitate arata ca scaderea valorii externalitatilor nu este o variabila critica
pentru VANE si RIRE.
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● Proiectul prezinta și o suma importantă de beneficii sociale care sunt dificil de cuantificat si
din care amintim:

● Reducerea gradului de excluziune sociala prin dezvoltarea unor afaceri locale – crearea de
locuri de munca prin investitii in facilitati de productie, depozitare tinandu-se seama ca in zona
nivelul chiriilor, pretul utilitatilor si costul cu forta de munca sunt scazute;

● Marirea mobilitatii fortei de munca care se traduce prin posibilitatea mai facila a fortei
de munca locala calificata de a fi integrata in piata fortei de munca a zonei si posibilitati
sporite de naveta pentru locuitori;

● Sustenabilitate mărită a investitiilor anterioare si viitoare prin racordarea acestora la
noua infrastructură prevăzută în masterplanul de transport;

● Crearea de locuri de munca pe perioada de implementare a proiectului;
● Din punct de vedere al riscurilor se poate concluziona ca proiectul prezinta riscuri

normale specifice acestor tipuri de investitii.

Concluzia finală este că Varianta I “Investitie cu Impact Major – Soluția
tehnico-economică I” este superioară financiar și economic iar proiectul generează
beneficii economice substantiale iar din punct de vedere financiar se justifica utilizarea
fondurilor publice pentru finantare. Nerealizarea proiectului poate genera creșteri
nejustificate de costuri, poluare, accidente, dezechilibre sociale importante în zona,
excluziune sociala, depopulare și pauperizare.

5. Scenariul tehnico-economic optim,recomandat

● AMPLASAMENTUL:

● REGIMUL JURIDIC
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Teren intravilan. Drept de administrare UAT COMUNA GALBINASI , conform C.F. anexat, nu
este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora.

● REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: drum .

● ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,35 g, Tc = 1,6 s

● FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN

Terenul, cu suprafaţa de 1921 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă
dreptunghiulara

● INDICI URBANISTICI:
c) Suprafața amenjare pista de biciclete este de 1920 mp.

● CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE
Pistele se vor propune de a lungul Drumului National 2B( str.Prof Badea Lazar ) de la km
17+040 pana la km 17+000

● UTILITĂŢI
Terenul este traversat de utilitati existente .
Se vor corela: cota ±0.00 a pistei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă.
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie.
Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate,gaze naturale .

La sistematizarea, proiectarea, si realizarea pistelor de ciclisti se prevad lucrari necesare
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pentru dirijarea si siguranta circulatiei fluxurilor de ciclisti.
Lucrarile se proiecteaza si se realizeaza astfel incat sa se asigure reducerea la strictul necesar
a suprafetei de teren ocupat, in concordanta cu prevederile legale, in corelare cu lucrarile de
sistematizare verticala si retelele tehnico edilitare supra si subterane.

Proiectarea pistelor de biciclisti se va realiza cu structurile de rezistenta dimensionate de catre
proiectant, functie de caracteristicile terenului de fundare, zonei climaterice, regimului
hidrologic si a traficul actual si de prognoza.
Au fost analizate variante constructive cu structura elastica si rigida. proiectantul recomanda
structura rutiera elastica, fiind mai usor si mai rapid de realizat si din punct de vedere
economic mai ieftina, oferind aceeasi viabilitate in timp.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect cuprind:

● Terasamente;
● Fundatii din balast;
● Suprastructura din beton de ciment si beton asfaltic;
● Parapeti de protectie si dirijare
● Marcaje;
● Indicatoare de circulatie;

Caracteristici principale:

Lungime amplasamente piste biciclisti: 960 m

Latimea pistelor de biciclisti: 1.00 m pe fiecare sens de mers ;

● Sector km 17+040 – 18+000 dreapta la distanta minima de 1.50m fata de marginea
partii carosabile,latimea pistei pe partea dreapta este de 1.00m
● Sector km 17+045 – 18+000 stanga la distanta de 1.50m fata de marginea partii
carosabile, latimea pistei pe partea stanga este de 1.00m
Pozitionarea pistei de biciclete se va face conform STAS 10144.

Sistemul rutier pentru pista de biciclete este urmatorul:
● 4cm beton asfaltic BA8
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● 10cm beton de ciment C16/20
● 15cm balast
● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea dreapta,
pe fiecare parte a drumului se asigura un singur sens de circulatie.
● Pistele vor fi incadrate stanga si dreapta de borduri prefabricate din beton.
● Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in lungul drumului national.
● Scugerea apelor pluviale de pe pista de biciclete se va face in lungul pistei prin pante
longitudinale, apele fiind directionate catre podetele si santurile existente pe marginea
drumului national.

Descrierea solutiei tehnice:

● Asternerea pe platforma creata a stratului de fundatie din balast in grosime de 15 cm.
Acesta indeplineste functia de strat drenant, izolator si anticapilar si se executa pe toata
latimea platformei pana la taluzuri.
● Stratul de fundatie din balast se va realiza in conformitate cu STAS 6400, agregatele
utilizate vor indeplini conditiile din SR 667, respectiv SR 662, in armonizare cu standardele
europene.
● Stratul de beton de ciment se realizeaza dupa receptia stratului inferior, prin turnare.
● Incadrarea pistei de ciclisti se va face cu borduri de incadrare din beton avand
dimensiunile de 10 x 15 x 50 cm. Bordurile se vor aseza pe o fundatie din beton C8/10, cu
dimensiunile de 15 x 20 cm. Dupa incadrarea cu borduri se va realiza umplura, nivelarea si
compactarea pamantului din spatele bordurilor.

Cilindrarea fiecarui strat se va realiza cu utilaje adecvate grosimii si latimii de compactare.

● Realizarea straturilor cu mixturi asfaltice cuprinde urmatoarele faze:
● Curatirea si amorsarea stratului suport;
● Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8.

In cazul strazilor la care se inlocuieste bordura existenta sau pista se realizeaza pe o parte din
carosabil sau din trotuar, se taie cu discul diamantat in lungul strazii. Se excaveaza sistemul

79

mailto:arhitect@arcadiadesign.info


ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS SRL
Mun Rm Sarat, Jud Buzau
Cod Fiscal 40944245
Tel: 0734816792
arhitect@arcadiadesign.info

rutier afectat in urma demolarii bordurii existente si se reface cu acelasi sistem rutier ca si cel
existent in partea carosabila.

● Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu bordura noua ingropata de 18x18 cm sau
bordura cu fata vazuta de 20x25 cm, montata pe fundatie de beton C8/10. Apoi se realizeaza
structura rutiera a pistei de ciclisti adiacent bordurii. Pista de ciclisti se incadreaza cu borduri
de 10x15 pe fundatie din beton C8/10 de 15x20 cm.

Intretinerea pistelor de ciclisti:

Pe durata de exploatare a pistei se vor executa lucrari de intretinere si refacere a stratului de
uzura.

Se vor identifica eventualele tasari ale sistemului rutier si se vor analiza cauzele producerii
tasarilor.

Lucrarile de intretinere constau in:

● curatirea cu perii mecanice a pistelor de ciclisti;
● refacerea periodica a marcajelor;
● curatirea foliei avertizoare si a stalpilor la indicatoarele de circulatie;
● vopsirea elementelor de metal la bancute si cosurile de gunoi;
● protejarea cu lac a dulapurilor din lemn la bancutele din zonele de parcaj;
● verificarea si intretinerea compresoarelor de pe platformele de stationare, conform
specificatiilor cartii tehnice date de furnizor.

3. Variante constructive privindincadrarea sistemului rutier cu
recomandarea variantei optime:

Variantele constructive de incadrare a sistemului rutier sunt:

● cu borduri de incadrare din beton de ciment;
● cu borduri de incadrare din piatra, care sunt mai scumpe,
● cu pene ranfort, care nu asigura un aspect si rezistenta in timp la marginea pistei de
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ciclisti.
● Avand in vedere aspectul, rezistenta si costurile pe care le au cele trei sistene de
incadrare, se recomanda incadrarea pistei de ciclisti cu borduri realizate din beton de ciment.

4. Variante constructive privind realizarea marcajelor orizontale cu recomandarea
variantei optime:

● Cele longitudinale care marcheaza pista de ciclisti, realizeaza delimitarea marginilor si a
axului pistei. Pista poate fi marcata prin vopsire pe toata suprafata, aceasta solutie ducand la
costuri mari atat la realizarea investitiei cat si la intretine.

● Se propune marcarea pistei prin delimitare fata de celelalte cai de comunicatie
prin marcaj longitudinal.
● In zona intersectiilor marcajul zonei de stocare si intrarea in intersectii se realizeaza cu
mortar asternut la rece de culoare rosie. Fata de marcajul cu vopsea, mortarul turnat la rece se
justifica prin faptul ca in intersectie asigura o mai buna vizibilitate si o rezistenta ridicata la
actiunile de franare si pornire ale autovehiculelor.

Marcajele rutiere in afara intersectiilor:

● Se executa cu vopsea ecologica, alba, diluabila cu apa, tip masa plastica, care asigura
vizibilitate in conditii de ceata, ploaie atat pe timp de zi cat si de noapte. Vopseaua se aplica la
rece, ca atare sau pe amorsa, in grosime de pelicula uda de 2000 microni.
● Marcajele rutiere termoplastice trebuie sa asigure vizibilitate in conditii de ceata, ploaie,
atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.
● Marcajele termoplastice se aplica conform tehnologiei Producatorului, dupa aprobarea
acesteia de catre Beneficiar.

Marcajele rutiere in intersectii:

● Se realizeaza cu mortar la rece colorat care se aplica conform tehnologiei
Producatorului, dupa aprobarea acesteia de catre Beneficiar.
● In cazul pistelor de biciclisti amplasate pe platforma proprie marginile se vor marca cu
vopsea cu linie discontinua simpla.
● In cazul in care pistele se realizeaza pe structura parcarilor se vor strege marcajele de
parcare si se vor reface marcajele de parcare la dimensiunile noi proiectate.
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● Pe fiecare pista la un interval de 50 m se realizeaza un marcaj cu vopsea ce reprezinta
semnul de bicicleta pentru pistele de ciclisti.

5. Variante constructive privind realizarea semnalizarii verticale cu recomandarea
variantei optime:

● Trebuie sa fie asigurata de table indicatoare acoperite obligatoriu cu folie
reflectorizanta. Nu se vor folosi table indicatoare vopsite. Indicatoarele cu folie reflectorizanta
asigura o vizibilitate buna atat ziua cat si noaptea, drept pentru care s-a ptopus folosirea lor.

LUCRARI PREGATITOARE

Lucrari de semnalizare in zona drumului

Pentru semnalizarea provizorie pe timpul executie lucrarilor s-au luat in considerare “Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului”.

Executantul lucrarilor din zona drumului public va respecta urmatoarele:

● Incepe executarea lucrarilor numai dupa obtinerea aprobarii administratorului drumului
in baza acordului politiei rutiere, pentru inchiderea si devierea traficului sau instituirea
restrictiilor de circulatie si asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea acestora.
● Pastreaza permanent la punctul de lucru, copii ale autorizatiei de amplasare in zona
drumului si ale aprobarii pentru inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie, insotite de
schema de semnalizare vizata spre neschimbare
● Respecta durata si termenele de executie prevazute in documentul de aprobare
● Respecta procesul tehnologic si solutiile tehnice de executie din documentatia in baza
careia s-a emis acordul politiei rutiere si probarea administratorului drumului
● Executa amenajarile destinate sigurantei traficului, instaleaza, completeaza si intretine
operativ mijloacele de semnalizare si de protective de pe sectorul de drum pe toata durata
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executiei lucrarilor
● Asigura echipament de protectie-avertizare pentru personalul care lucreaza in zona
drumului public
● Asigura restabilirea circulatiei prin eliberarea complete a platformei si zonei drumului
dupa terminarea lucrarilor sau a programului de lucru daca partea carosabila nu mai este
afectata de lucrari
● Sa demonteze semnalizarea rutiera temoprara de pe sectorul de drum, odata cu
terminarea lucrarilor de refacere a platformei drumului, sis a reface semnalizarea initiala sau
dupa caz, sa asigure semnalizarea adecvata noilor conditii de circulatie
● Executa repararea partilor componente ale drumului, afectate de lucrari, inlaturand
orice degradare aparuta pe durata termenului de garantie
● La terminarea lucrarilor se va incheia un process verbal cu reprezentantul
administratorului drumului si politiei rutiere, in care se va consemna realizarea integral a tuturor
lucrarilor in scopul restabilirii circulatiei in conditii de siguranta

Desfasurarea circulatiei rutiere in functie de amenajarea drumului

● Desfasurarea circulatiei se va face in ambele sensuri ale drumului, pe o singura parte
carosabila amenajata cu doua benzi de circulatie.

Perceperea semnificatiei semnalizarii

● Pentru perceperea in timp util a semnificatiei semnalizarii rutiere temporare de ctre
participantii la traffic si asigurarea timpului necesar efectuarii manevrelor ce se impugn,
indicatoarele pot fi repetate deasupra sau pe partea stanga a drumului si trebuia sa
indeplineasac urmatoarele conditii:
● Sa fie realizate in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare
● Sa fie judicios amplasate
● Sa fie grupate in numar limitat, maxim doaua indicatoare pe acelasi support sau
alaturate
● Sa fie curate si in buna stare

Instalarea semnalizarii rutiere temporare

● Din punct de vedere al amplasarii, semnalizarea rutiera temporara cuprinde:
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● Semnalizarea premergatoare lucrarilor
● Semnalizarea de pozitionare a lucrarilor
● Semnalizarea de restrictionare a sectorului restrictionat

Indicatoarele care preced zona lucrarilor, precum si cele de terminare a sectorului restrictionat,
vor fi astfel amplasate incat sa asigure un spatiu liber de minim 50cm in afara partii carosabile.

Semnalizarea rutiera temporara pe timpul noptii

● Pe timpul noptii, indifferent daca se executa sau nu lucrari, zona de drum afectate de
acestea, prezinta un risc sporit pentru participantii la traffic si eventual pentru personalul
muncitor. Semnalizarea curenta este reflectorizanta pe acest sector de drum si de asemenea
semnalizarea rutiere temporara va fi reflectorizant.

Marcajele temporare

● Marcajele temporare sunt de culoare galbena. Latimea marcajelor temporare
longitudinala este de 10-12cm. Celelalte tipuri de marcaje respecta dimensiunile prevazute de
STAS 1848/7-85. Grosimea peliculei de vopsea se stabileste in functie de durata lucrarilor si
de volumul de traffic, astfel incat marcajul sa ramana vizibil pe toata perioada aferenta
instituirii restrictiilor de circulatie. La terminarea lucrarilor de pe un sector de drum, odata cu
ridicarea restrictiilor, se sterg si marcajele temporare.

Semnalizarea vehiculelor

● Se recomanda ca vehiculele care participa la lucrari pe drumuri sa fie vopsite in
portocaliu sau in nuante deschise ale altor culori.
● Limitele de gabarit, in latime si lungime a vehiculelor precum si a echipamentelor de
lucru, vor fi semnalizate vizibil la marginile din fata si spate prin benzi alternative alb-rosu
avand o incinatie de 45 grade, descendente spre exteriorul vehicolului sau echipamentului,
realizate din folie reflectorizanta. Dimensiunile suprafetei astfel marcate sunt de minim 15cm
latime si de minim 30cm lungime.

Aceste vehicule pot fi dotate cu:

● Dispozitive special cu lumini de culoare galbena
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● Indicatorul”lucrari” executat cu folie reflectorizanta
● Panouri cu sageti luminoase intermitente

Demontarea semnalizarii rutiere temporare

● Semnalizarea rutiera temporara trebuie demontata la terminarea lucrarilor. Daca este
numai o intrerupere a executiei lucrarilor, semnalizarea temporara poate fi acoperita cu o
masca pe durata intreruperii, cu conditia asigurarii semnalizarii pentru desfasurarea circulatiei
in conditii de siguranta. In general semnalizarea rurtiera temporara este demontata sau
mascata in ordinea inversa instalarii.

Demontarea semnalizarii rutiere temporare

● Semnalizarea rutiera temporara trebuie demontata la terminarea lucrarilor. Daca este
numai o intrerupere a executiei lucrarilor, semnalizarea temporara poate fi acoperita cu o
masca pe durata intreruperii, cu conditia asigurarii semnalizarii pentru desfasurarea circulatiei
in conditii de siguranta. In general semnalizarea rurtiera temporara este demontata sau
mascata in ordinea inversa instalarii.

Protectia personalului

● Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incat sa iasa in
evidenta fata de mediul inconjurator, iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcata de
utilizatorii drumului, precum si de conducatorii vehiculelor care circula in santier.
● Echipamentul de protectie-avertizare folosit trebuie sa fie de culoare galben-portocaliu.
Pentru o buna perceptie culoarea trebuie sa fie fluorescenta.
● In situatia in care se lucreaza pe timpul noptii, echipamentul va avea elemente
retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.
● Utilizarea acestor echipamente constituie un element indispensabil securitatii muncii la
lucrarile executate in zona drumului.
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5.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul optim recomandat este SCENARIUL 1.
Conform analizei multicriteriale se observă că soluțiile tehnice propuse sunt apropiate ca
raport input/ output, ceea ce evidențiază încă o data faptul că pentru investiție, soluțiile
ecologice, cele de ultimă generație și la cele mai înalte standarde, reprezintă singurele opțiuni
viabile din punct de vedere economic pe orizontul de timp analizat.
S-a optat pentru prima varianta pentru toate specialitatile, din considerente legate de
functionare, consumuri, mentenanta si a structurii .

5.3.Descrierea scenariului optim recomandat
Caracteristici principale:

Lungime amplasamente piste biciclisti: 960 m

Latimea pistelor de biciclisti: 1.00 m pe fiecare sens de mers ;

● Sector km 17+040 – 18+000 dreapta la distanta minima de 1.50m fata de marginea
partii carosabile,latimea pistei pe partea dreapta este de 1.00m
● Sector km 17+045 – 18+000 stanga la distanta de 1.50m fata de marginea partii
carosabile, latimea pistei pe partea stanga este de 1.00m
Pozitionarea pistei de biciclete se va face conform STAS 10144.

Sistemul rutier pentru pista de biciclete este urmatorul:
● 4cm beton asfaltic BA8
● 10cm beton de ciment C16/20
● 15cm balast
● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea dreapta,
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pe fiecare parte a drumului se asigura un singur sens de circulatie.
● Pistele vor fi incadrate stanga si dreapta de borduri prefabricate din beton.
● Se va asigura continuitatea scurgerii apelor in lungul drumului national.
● Scugerea apelor pluviale de pe pista de biciclete se va face in lungul pistei prin pante
longitudinale, apele fiind directionate catre podetele si santurile existente pe marginea
drumului national.

Descrierea solutiei tehnice:

● Asternerea pe platforma creata a stratului de fundatie din balast in grosime de 15 cm.
Acesta indeplineste functia de strat drenant, izolator si anticapilar si se executa pe toata
latimea platformei pana la taluzuri.
● Stratul de fundatie din balast se va realiza in conformitate cu STAS 6400, agregatele
utilizate vor indeplini conditiile din SR 667, respectiv SR 662, in armonizare cu standardele
europene.
● Stratul de beton de ciment se realizeaza dupa receptia stratului inferior, prin turnare.
● Incadrarea pistei de ciclisti se va face cu borduri de incadrare din beton avand
dimensiunile de 10 x 15 x 50 cm. Bordurile se vor aseza pe o fundatie din beton C8/10, cu
dimensiunile de 15 x 20 cm. Dupa incadrarea cu borduri se va realiza umplura, nivelarea si
compactarea pamantului din spatele bordurilor.

Cilindrarea fiecarui strat se va realiza cu utilaje adecvate grosimii si latimii de compactare.

● Realizarea straturilor cu mixturi asfaltice cuprinde urmatoarele faze:
● Curatirea si amorsarea stratului suport;
● Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8.

In cazul strazilor la care se inlocuieste bordura existenta sau pista se realizeaza pe o parte din
carosabil sau din trotuar, se taie cu discul diamantat in lungul strazii. Se excaveaza sistemul
rutier afectat in urma demolarii bordurii existente si se reface cu acelasi sistem rutier ca si cel
existent in partea carosabila.
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● Incadrarea partii carosabile se realizeaza cu bordura noua ingropata de 18x18 cm sau
bordura cu fata vazuta de 20x25 cm, montata pe fundatie de beton C8/10. Apoi se realizeaza
structura rutiera a pistei de ciclisti adiacent bordurii. Pista de ciclisti se incadreaza cu borduri
de 10x15 pe fundatie din beton C8/10 de 15x20 cm.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate
cu devizul general;

Valoare totala : 852.140,08 RON lei exclusiv TVA/1.012.729,60 lei cu TVA

173.104,207 euro (exclusiv TVA/ 205.726,451 euro cu TVA

din care :

C+M 642.208,00 exclusiv TVA / 764.227,52 lei inclusiv TVA

130.458,488 euro exclusiv TVA 155.245,601 euro : inclusiv TVA

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după
caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în
vigoare;

● Suprafata amenajata : 1921 mp

● Lungime pista pentru biciclete L=960 m de la km 17+040 pana la km 18+000

● Structura sistem rutier recomandat :
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o 4 cm beton asfaltic BA8

o 10 cm beton ciment C16/C20

o 15 cm balast

● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea

dreapta, pe fiecare parte a drumului se va asigura un singur sens de circulatie.

● Durata estimativa de executie a lucrarilor de interventie: 12 luni

5.4.3. Indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Rezultat așteptat Valoare la începutul
implementării proiectului

Valoare la finalul
implementării proiectului

Stații/puncte de reîncărcare a
automobilelor electrice și
electrice hibride achiziționate
și instalate (nr.);

0 0

Lungimea pistelor/traseelor
pentru biciclete
construite/modernizate/extins

0 1921 mp
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e (km), după caz

Sisteme de închiriere de
biciclete
(„bike-sharing”/”bike
rental”)
create/modernizate/extinse
(nr.), după caz;

0 0

Lungimea/suprafața
traseelor/zonelor
pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extins
e (km/kmp), după caz KMP

0 0

Sisteme instalate de
reducere/interzicere a
circulației autoturismelor în
anumite zone (nr.);

0 0

5.4.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.
Durata estimata de executie a proiectului este de 12 de luni de la data semnarii contractului de
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executie.
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În conformitate cu prevederile legii 177/2015 , respectiv OUG 46/2015, pentru modificarea legii
10/1995, pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea
și menținerea, pe întreaga durată de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe esențiale:

A. rezistența mecanică și stabilitate

Se prevede realizarea noua si integrală a structurii rutiere pentru bretelele de legătura, traseul
ciclistic , diferențiat in funcție de încărcare.

B. Siguranța în exploatare

Proiectul va contribui in mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu
efect de seră (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului Oradea.

Proiectul vizează intervenții de reabilitare și modernizare privind:
a) condițiile de trafic si infrastructura publică urbană
b) transport și mobilitatea populației

Normativ indicativ P111-2004 pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale
structurilor rutiere, pentru un trafic mediu si o perioadă de perspectivă de 30 ani.

Realizarea de coridoare ciclistice va elimina din sensul giratoriu bicicliștii si pietonii care vor avea
propriile zone de rulare. Astfel se sporește considerabil siguranța circulației.

C. Siguranța la foc
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Nu există probleme legate de evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

NORME PSI

Realizarea lucrărilor de constructii-montaj trebuie să aibă în vedere si respectarea "Normativului
de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si instalaţii
aferente acestora" C300/94.

Acest normativ elaborat conform programului MLPAT si avizat in Consiliul Tehnico- Stiintific al
MLPAT nr. 20N din 11.07.1994 cu acordul prealabil al Ministerului de Interne- Comandamentul
Trupelor de pompieri cu nr.24726 din 10.06.1994.

D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

Se propune:
- realizarea unui coridor ciclistic

E. economie de energie și izolare termică

Coridoarele ciclistice duc la economie de energie, daca vor fi folosite in detrimentul
autovehiculelor

F. protecție împotriva zgomotului

Coridoarele cislistice sunt menite sa reducă (chiar si in mică măsura) circulația autovehiculelor, iar
mai puține mașini înseamnă mai puțin zgomot.
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Documentaţia se elaborază în vederea atragerii finanţării nerambursabile din fonduri structurale
In cadrul apelului de proiecte In cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/l.1.4.
Componenta 10 -Fondul Local Investitia l.1.4.: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde
– piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Anexat prezentei documentatii

6.2. Extras de carte funciară

Carte Funciara (C.F.) Nr. 33043 ,anexat prezentei documentatii.

7.Implementarea investiţiei

7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este PRIMARIA GALBINASI , cu sediul in
Comuna Galbinasi ,Judetul Buzau care este atat titularul cat si beneficiarul investitiei.

7.2.Strategia de implementare

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior: Durata de
realizare a investitiei este de 24 de luni.

Durata estimata de executie a proiectului este de 12 de luni de la data semnarii contractului
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de executie. Beneficiarul va nominaliza o persoană din cadrul instituției ce va asigura poziția de
manager de proiect. Va asigura necesarul de logistică: tehnică de calcul, telefonie, fax, etc.

● Urmarirea comportarii in exploatare a elementelor infrastructurii rutiere se face pe toata
durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa
sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor.
● Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare,
transfonnare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii sau modernizare .
● Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de
exploatare a drumurilor incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si
valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea
avariilor etc.) a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si
marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de in8teractiune cu mediul
ambiant si tehnologic.
● Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor respectiv a strazilor este de a obtine
informatii in vederea exploatarii normale, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi
de vieti si de degradare a mediului.
● Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in
vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si
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durabilitate ale drumurilor.
● Urmarirea in timp este de doua categorii:
 - urmarire curenta
 - urmarire speciala care se consemneaza in Jurnalul evenimentelor, ce se pastreaza in
Cartea Tehnica a constructiei.
Urmarire curenta se va face cu echipament de masurare:
a) Sisteme de masurare, constituind ansambluri complete de instrumente de masura si
alte dispozitive, pentru a executa operatii de masurare specificate;
b) Echipamente de masurare si incercare, destinate sa efectueze operatii de incercare
si masurare, in vederea obtinerii unor date privind caracteristicile unui produs. Planul de
urmarire curenta se va decurge dupa urmatorul program:

o se parcurge traseul si se constata degradarile, defectiunile descoperite prin observatii
vizuale, sau cu dispozitive simple de masurare;

o se constata pozitia hectometrica, kilometrica a portiunii cu defectiunile; preluarea
preliminara a aeestor date se va face in raportul Jurnalul evenimentelor;

o se intercepteaza defectiunile constatate si se anunta persoanele cu decizii de interventie; in
cazul constatarii posibilitatilor de producere a unor avarii , se vor lua masuri de alarmare si
atentionare a populatiei

● Urmarirea curenta trebuie sa reflecte totate evenimentele ( degradarile) care au loc pe
tot traseul strazilor, deasemenea lucrarile de intretinere periodica vor fi consemnate in cartea
constructiei in urma urmariri curente.
● Se va intocmi un program cu monitorizarea in perioada de garantie

PROGRAM DE MONITORIZARE IN PERIOADA DE GARANTIE

● Prin activitatea de urmarire si control tehnic de siguranta ( monitorizare ) se garanteaza
ca: o lucrarile s-au realizat conform proiectului si sistemele de protectie sunt functionale, este
asigurata detectarea problemelor care pot sa influenteze factorii de mediu dupa finalizarea
lucrarilor.
● In programul de monitorizare se urmaresc :
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1. Apele de suprafata

Prin lucrarile executate se asigura evacuarea controlata a apelor de pe platforma carosabilului
si din sistemele de evacure ,guri de scurgere. Evolutia infiltratiilor si actiunea apei, Urmarirea
nivelului apelor in perioadele cu ploi torentiale .

2.Urmarirea starii tehnice a strazii in urma exploatarii .

Urmarirea si controlul starii tehnice a strazii se va face conform program anexat pe toata durata
de garantie. La documentatie sunt atasate instructiunile de urmarire curenta, instructiuni de
care trebuie sa se tina cont pe toata durata de exploatare.

Durata monitorizarii este pe toata perioada de explotare de la receptia lucrarii.

Daca observatiile directe, vizuale arata o degradare a stabilitatii zonei va fi necesar sa se
recurga la masuri de atenuare.

In cazul in care se constata deteriorari avansate, beneficiarul va solicita intocmirea unei
expertize tehnice.

PREVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSA A CONSTRUCTIILOR RESPECTIV A
DRUMURILOR

● In cazuri deosebite ca: deteriorari semnificative semnalate;evenimente exceptionale ca :
cutremur, foc, alunecari de teren se executa inspectie extinsa.
● Inspectia extinsa se executa de catre specialisti atestati.
● Aceasta expertiza se incheie cu un raport scris cu constatarile si masurile necesare a fi
luate pentru inlaturarea efectelor acestor degradari.
● Acest raport se include in Cartea Tehnica a constructiei si se vor lua toate masurile
pentru reparatii, consolidari inscrise in acest raport.
● In cazul in care se constata deteriorari avansate, beneficiarul va solicita intocmirea unei
expertize tehnice.

INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR, EXPLOATAREA,
INTRETINEREA Sl REPARATII
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● Reparatiile de intretinere trebuie executate in timp cat mai scurt de la producerea
degradarilor si nu mai tarziu de data de 15 septembrie a anului respectiv.
● Toate lucrarile ce se executa pe platforma strazii vor fi prcedate in mod obligatoriu de
executarea semnalizarii corespunzatoare a locurilor de munca si de instructajul de protectia
muncii la care conducatorii proceselor de productie il vor face personalului muncitor.

NORME DE PROTECŢIA MUNCII

● La execuţia lucrărilor de constructii-montaj se va avea în vedere şi normele de protecţia
muncii. Având în vedere că activitatea de construcţii se desfăşoară i ̂ntr-o unitate cu alt profil
economic decât cel al executantului, atât normele care se vor aplica cât şi măsurile care se vor
lua, vor fi mai numeroase şi cu o urmărire a lor mai stricta.
● Se va avea în vedere în primul rând "Legea protecţiei muncii nr. 90/1996" promulgată de
preşedintele României prin Decret nr. 290 din 11 iulie 1996, in urma adoptării ei in Camera
Deputaţilor si Senat in data de 25 iunie 1996.

● Normele de protecţie a muncii stabilite prin legea sus menţionată reprezintă un sistem
unitar de măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă.
● Prevederile acestei legi se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea
se desfăşoară cu personal angajat pe baza de contract individual de muncă sau în alte condiţii
aplicate de lege.
● Aceste norme se vor respecta impreuna cu Normele specifice de protecţie a muncii,
elaborate pe activităţi si grupe de activităţi caracteristice. Normele specifice de securitate a
muncii s-au emis de către Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale. De asemenea persoanele
juridice sau fizice au obligaţia de a elabora si respecta propriile instrucţiuni de securitate a
muncii împreuna cu Normele generale de protecţie a muncii; se vor respecta şi normele
cuprinse in "Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii". Acest regulament a
fost aprobat cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 de către MLPAT, in conformitate cu Hotarirea
Guvernului nr.795/1992 şi în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 11/1992 si Decretului nr.
223/1992.
● Prevederile regulamentului sunt obligatorii la executarea lucrărilor de construcţii şi a
instalaţiilor aferente lor, la montajul utilajelor tehnologice, la folosirea utilajelor pentru
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construcţii, precum si la lucrări de reparaţii si consolidări de construcţii, atit in sectorul de stat,
cit si in cel particular.
● Pentru lucrările care nu se găsesc in normele de protecţie a muncii, agenţii economici
vor intocmi instrucţiuni proprii de lucru si de protecţia muncii, in baza proiectului de execuţie,
sau in cazul maşinilor si utilajelor, pe baza cărţii tehnice a acestora.
● Obligaţiile si răspunderile privind securitatea muncii vor fi cuprinse in mod obligatoriu in
fişa postului.
● In cazul apariţiei unor categorii noi de lucrări, sau al unor procese tehnologice ce au
procedee noi de lucru, este obligatoriu sa se completeze acest regulament cu instrucţiuni noi,
corespunzătoare, de protecţia muncii.

LUCRARI DE lNTRETINERE CURENTE

Prin intretinerea platformelor se intelege ansamblul de lucrari de ingrijire si reparatii destinate sa
le mentina in stare cat mai buna ca aspect, igiena si viabilitate in toate anotimpurile.

Lucrarile de intretinere a acestora consta din:

● curatirea murdariei prin maturarea si indepartarea acestora;
● combaterea prafului prin stropirea zilnica cu apa si spalari periodice; fixarea prafului cu
ajutorul substantelor chimice sau a liantilor organici;
● inlaturarea gropilor;
● intretinerea de iarna prin curatarea si indepartarea zapezii si indepartarea poleiului;
● reparatii la diferite elemente constructive si instalatii ale platformelor si indeosebi la
imbracaminti;
● verificarea starii tehnice a tuturor indicatorilor de circulatie

7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
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Capacitatea administrativa si capacitatea institutionala reprezinta factorii ”sine qua non” nu
doar pentru absorbtia fondurilor europene, dar mai ales pentru a face diferenta dintre absorbtia
cantitativa si absorbtia calitativa. Toate evaluarile, inclusiv statisticile de la finele lui 2015, arata
ca Romania a performat foarte bine pe proiectele mici, maximum mijlocii, cele mari – in special
proiectele de mare infrastructura – fiind cele mai slabe ca performanta in ceea ce priveste
absorbtia neta. Proiectele mici insa nu produc nici efectul de antrenare, nici efectele de
multiplicare ce reprezinta, de fapt, esenta Politicii de Coeziune. Factorul esential pentru a putea
elabora proiecte mari este existenta unei capacitati administrative dublata de capacitatea
institutionala.

La nivelul Administratiei Publice din Romania, exista un numar limitat de manageri publici, apx.
300, un numar foarte mic raportat la dimensiunea administratiei. Dintre acestia, peste jumatate
activeaza in structuri care gestioneaza sau implementeaza proiecte. Ca o paralela intre
managerul public si managerul de proiect, primul poate fi regasit doar in sectorul pubic, pe
cand al doilea – atat la nivelul institutiilor publice, cat si la nivelul institutiilor private. Exista insa
o deosebire: managerii de proiect ca functie nu exista in institutiile publice si recomandam ca
ar trebui sa existe o profesionalizare in acest sens. Functia de manager de proiect ar trebui sa
fie recunoscuta nu doar pentru managerii publici, ci pentru toate functiile din domeniul
gestionarii fondurilor europene.

Recomandam astfel institutiei beneficiare a instrui un manager de proiecte pe fonduri
europene, sau contractarea unei consultante care sa detina o astfel de calificare. O buna
gestionare si manageriere a proiectului este esentiala pentru succesul proiectului.

8. Concluzii şi recomandări
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Valoarea totala a lucrarilor de constructii-montaj:

C+M 642.208,00 exclusiv TVA / 764.227,52 lei inclusiv TVA

130.458,488 euro exclusiv TVA 155.245,601 euro : inclusiv TVA

Suprafata amenajata : 1921 mp

 ● Lungime pista pentru biciclete L=960 m de la km 17+040 pana la km 18+000

 ● Structura sistem rutier recomandat :

 o 4 cm beton asfaltic BA8

 o 10 cm beton ciment C16/C20

 o 15 cm balast

 ● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea

 dreapta, pe fiecare parte a drumului se va asigura un singur sens de circulatie.

 ● Durata estimativa de executie a lucrarilor de interventie: 12 luni

Indicatori tehnico economici.
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1. Indicatori tehnici:

● Suprafata amenajata : 1921 mp

● Lungime pista pentru biciclete L=960 m de la km 17+040 pana la km 18+000

● Structura sistem rutier recomandat :

o 4 cm beton asfaltic BA8

o 10 cm beton ciment C16/C20

o 15 cm balast

● Latimea pistei de biciclete va fi de 1.00m pe partea stanga si 1.00m pe partea

dreapta, pe fiecare parte a drumului se va asigura un singur sens de circulatie.

● Durata estimativa de executie a lucrarilor de interventie: 12 luni

2. Indicatori economici:

Valoare totala : 852.140,08 RON lei exclusiv TVA/1.012.729,60 lei cu TVA

173.104,207 euro (exclusiv TVA/ 205.726,451 euro cu TVA

din care :

C+M 642.208,00 exclusiv TVA / 764.227,52 lei inclusiv TVA

130.458,488 euro exclusiv TVA 155.245,601 euro : inclusiv TVA

PROIECTANT BENEFICIAR
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Proiectant,
ARCADIA MASTER DESIGN SOLUTIONS  SRL 

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA GĂLBINAȘI, JUDEȚUL BUZĂU

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără 
TVA

TVA Valoare cu TVA Valoare fără TVA 
neeligibil

TVA neeligibil
Valoare cu TVA 

neeligibil
Valoare fără TVA 

eligibil
TVA eligibil

Valoare cu TVA 
eligibil

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 1 40,000.00 7,600.00 47,600.00 40,000.00 7,600.00 47,600.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii 7,000.00 1,330.00 8,330.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 7,000.00 1,330.00 8,330.00 7,000.00 1,330.00 8,330.00 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 51,000.00 9,690.00 60,690.00 28,000.00 5,320.00 33,320.00 23,000.00 4,370.00 0.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 23,000.00 4,370.00 27,370.00 23,000.00 4,370.00 27,370.00 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie
3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 570.00 3,570.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 20,000.00 3,800.00 23,800.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii

2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 380.00 2,380.00



3.8.2. Dirigenţie de şantier 15,000.00 2,850.00 17,850.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 2,850.00 17,850.00

Total capitol 3 118,000.00 22,420.00 140,420.00 75,000.00 14,250.00 89,250.00 43,000.00 8,170.00 51,170.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 632,208.00 120,119.52 752,327.52 212,628.80 40,399.47 253,028.27 419,579.20 79,720.05 499,299.25

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 632,208.00 120,119.52 752,327.52 212,628.80 40,399.47 253,028.27 419,579.20 79,720.05 499,299.25

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier

10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,932.08 0.00 6,932.08 6,932.08 0.00 6,932.08 0.00 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii
3,211.04 0.00 3,211.04 3,211.04 0.00 3,211.04 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
510.00 0.00 510.00 510.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,211.04 0.00 3,211.04 3,211.04 0.00 3,211.04 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 40,000.00 7,600.00 47,600.00 40,000.00 7,600.00 47,600.00 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 5 61,932.08 10,450.00 72,382.08 51,932.08 10,450.00 72,382.08 10,000.00 1,900.00 11,900.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 852,140.08 160,589.52 1,012,729.60 379,560.88 70,799.47 450,360.35 472,579.20 89,790.05 562,369.25

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 642,208.00 122,019.52 764,227.52 212,628.80 40,399.47 253,028.27 429,579.20 81,620.05 511,199.25
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